CARITAS - DÉVELOPPEMENT NIGER

Rapport Annuel 2020

SERVIR LES PLUS PAUVRES

Mars 2021

INTRODUCTION

L'article 17 du Protocole d'Accord Type ETAT-ONG/AD 2016/2020 fait obligation aux Ong et Associations de Développement de déposer auprès de la Direction des ONG et Associations (DONGAD) et des Directions Régionales du Développement Communautaire et de l'Amenagement du Territoire, leurs rapports d'activités de l'année précedente au plus tard le 31 mars de l'année en cours.

Cette dispostion a d'ailleurs été rappelée dans un communiqué publié le 17 décembre 2020, par le le Minsitère du Développement Communautaire et de l'Aménagement du Territoire.

Le présent rapport brosse la situation des projets et programmes mis en œuvre par la CADEV Niger sur le territoire des Diocèses de Maradi et Niamey qui couvre les régions adminsitratives d'Agadez, de Diffa, de Maradi, de Tahoua et de Zinder Dosso Tillabery et Niamey.
Au total :

- 10 projets et programmes ont été mis en œuvre par le Bureau diocésain de Maradi parmi lesquels 4 nationaux :

1. Programme Empowerment dans un Monde en Mouvement - **EMMo P5 ;**
2. Projet de prévention et de prise en charge de la malnutrition dans le departement de Bermo ;
3. Projet d'appui à la résilience, à la sécurité alimentaire des agropasteurs par le renforcement de leurs capacités techniques et opérationnelles et de l'Empowerment de leurs organisations - **P2RCII - Tsayin Daka ;**
4. Programme d'aide alimentaire et de Résilience pour les Victimes de Deplacement dans la Région de Diffa- **PAHRVID ;**
5. Projet Modèle d'Ecole en Zone Nomade- **MEZoN ;**
6. Programme d'amelioration de la securité alimentaire et de la resilience des populations par la promotion de l'agroécologie- **Agroécologie ;**
7. Action communautaire pour le pluralisme culturel et religieux au Niger et au Nigeria – **Zaman Taré ;**
8. Programme d'Appui à la Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle – **PASAN ;**
9. Projet d'appui aux ménages victimes des effets de la crise alimentaire 2019 et/ou des conflits armés et du COVID-19 – **EA 10/21020** ;
10. Projet d'Assistance et d'Accompagnement des Migrants **-PrAAMi.**

- 9 projets et programmes ont été mise en œuvre par le bureau diocesain de Niamey parmi lesquels 4 nationaux:

1. Programme d'Appui à la Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle PASAN

2. Nutrition : Amélioration de l'accès à des services de santé et de nutrition de qualité dans la commune de Guéchémé/Niger"
3. Projet d'Appui à la Réinsertion socioéconomique des Filles en difficultés- PARSEF-
4. Projet d'Appui à la Résilience de Femmes dans les arrondissements communaux II et V de Niamey (PARFEM
5. Projet d'Appui au relèvement et à la résilience des ménages victmes des effets conjugués de l'insécurité liés aux ataques des groupes armés non Etatques et de l'insécurité alimentaire due à la mauvaise campagne enregistrée en 2018 dans les régions de Difa, Tahoua et Tillabéry (EA 16/2019)/PME N°9-000010/2020/DONGAD
6. Projet d'Assistance multisectorielle aux communautés Déplacées des sites de Tadress et de Sakoira dans la région de Tillabéry au Niger- ProAD-
7. Appui aux déplacés d'Ayorou (ADA)
8. Programme 2020 C-DK/CADEV Réponse à la crise malienne.
9. Action Communautaire pour le pluralisme culturel et religieux au Niger et au Nigéria – Zaman Tare-

➢ 3 Projets et programmes d'urgence

1. Projet d'appui aux ménages (autochtones, déplacés internes et refugiés) victimes des effets de la crise alimentaire 2019 et/ou des conflits armés et du COVID-19 – EA 10/2020
2. Projet COVID-19 CI
3. Projet EA22/2020 Sinistré des inondations 2020



I. PRESENTATION DE L'ONG

Nom et Sigle de l'ONG : Caritas Développement Niger – CADEV Niger
Date et N° d'Agrément : arrété N° 296 MI/D/DGAPJ/DLP du 19 Aout 2005
N°Protocole d'accord type : 2016-2020 n°00106/2016/DONGAD
Date et lieu de Création : Niamey, en mars 2005

Niamey Secrétariat executif National **BP :** 11580 Niamey - Niger **Tél :** 20 74 00 40 **Emaïl :** secretaire.executif@cadevniger.org **Site web :** www. cadevniger.org	**Bureau diocesain de Niamey** 8 Rue Est du Grand Marché BP 2381Niamey- Niger Tel: +227 20 735 300 Fax: +227 20 733 855 Email: cadevny@cadevniger.org	**Bureau Diocésain de Maradi** Rue : Ecole Evangélique 4000 BP : 154 Maradi Niger Tél: 20 41 15 89 E-mail : cadevmi@cadevniger.org
Nationalité : Nigérienne		
Responsables à contacter : **Mr Raymond Yoro Younoussi** **Secrétaire Exécutif National** secretaire.executif@cadevniger.org	Mme Dissirama Sabine ATTAMA Directrice Diocésaine Niamey sabine.attama@cadevniger.org	Abdoulmoumouni ILLO Directeur diocésain Maradi Tél : 94 85 99 97 illo.abdoul@cadevniger.org

Mission	**Objectifs**
Un organisme de l'Eglise Catholique et membre du réseau Caritasinternationalis, qui contribue aux efforts de promotion humaine par l'amélioration des conditions de vie des plus pauvres. Nous témognons de notre solidarité avec les populations les plus vulnérables et oeuvrons à leur autoprise en charge dans une dynamique de développement intégral et durable. Le point de départ de cet accompagnement étant la communauté locale où la solidarité est rendue concrète de manière organisée et effective. **Vision** A l'horizon 2021, la Cadev-Niger est une organisation moderne de proximité, forte, crédible, reconnue et respectée sur l'échiquier national et international pour sa performance dans le domaine de la construction d'une société de paix, de justice et de solidarité, dans la fraternité, avec tous et chacun.	• La promotion de tout l'Homme et de tout homme, • L'amélioration des conditions de vie des populations par l'autopromotion, • Le développement des populations par leur auto-prise en charge, • Le rayonnement de la charité chrétienne. **Orientations stratégiques** • Justice et paix et sécurité dans les communautés, • Prévention et réponses aux catastrophes et à la migration, • Promotion de la sécurité alimentaire, de l'eau et assainissement et de l'environnement, • Développement institutionnel. **Valeurs** Dignité et égalité de la personne humaine , Option préférentielle pour les plus pauvres, Justice, Paix et Réconciliation, Dialogue islamo-chrétien, Recevabilité, Travail en synergie, complémentarité et subsidiarité, Solidarité et Entraide.

Domaines d'intervention :
Sécurité alimentaire, Education, Santé/Nutrition, Paix, Migration, Urgence et Relevement, WASH, Protection, Cohésion sociale.
En situation normale, la CADEV Niger intervient dans la zone couverte et maîtrisée par les CSD paroissiaux en fonction du type d'actions et des bénéficiaires à privilégier, en tenant compte des moyens et capacités des CSD, ainsi que de la nature des dynamiques locales.
En situation d'urgence, la CADEV Niger intervient sur toute l'étendue du territoire nigérien en fonction des capacités et moyens disponibles, ainsi que de la présence d'autres acteurs.

PARTENAIRES

Partenaires :	Type de partenariat	Effectif :
Etat du Niger Réseau Caritas Internationalis Caritas International Belgique Gouvernement Belge Miseréor Allemagne Secours Catholique /Caritas France CAFOD Kindermissionswerk Allemagne Caritas Norvège Gouverneùment norvegien CRS Niger Africa Action Deutsch- aa/D UNICEF LDS Charities Union Européenne Conférence Episcopale Italienne CEI Caritas Danemark Caritas Africa	Technique et Financement et administratif	Salariés: Niamey 43 Maradi 83 SEN 13 Volontaires: 196

II. PRESENTATION SYNTHETIQUE DES PROJETS

2.1.PROJETS/ACTIVITES EN EXECUTION EN 2020

Intitulé du Projet/référence du protocole d'exécution	Secteur	Zones d'intervention	Bénéficiaires	Durée	Date du démarrage	Objectifs et résultats attendus/Secteur	Source et nature du financement	Cout (a) total en FCFA
Projets et programmes nationaux								
Propragramme d'appui à la sécurité alimentaire et nutritionnelle (PASAN)	Sécurité alimentaire	Communes de Illéla, Birni Konni ; Mantankari et Makalondi	4846 menages (33915 personnes)	2018 2021	Juillet 2018	**Contribuer au renforcement des moyens de subsistancedes ménages agro-pasteurs affectés par les crises alimentaireset nutritionnelles.** R1 : Les ménages dans les communautés cibles ont atteint la sécurité alimentaire et une nutrition améliorée *R2 : Les petits exploitants agricoles ont augmenté le revenu de leurs ménages et l'accès au marché* R3 : Les communautés cibles sont résilientes aux effets du changement climatique et à d'autres chocs externes. R4 : La société civile (Caritas et les organisations d'agriculteurs) fournit des services et favorise le changement structurel.	Caritas Norvège avec l'appui de l'agence norvégienne de coopération pour le développement(NORAD)	1 582 400 000
Action Communautaire pour le Pluralisme Culturel et religieux au Niger et au Nigéria (Zaman Taré)	Cohésion sociale, vivre ensemble	Maradi Zinder Agadez Diffa Niamey	Etudiants Structures et mouvements de jeunes, acteurs gouvernementaux, dirigeants locaux, enseignants, élèves, journalistes, leaders religieux, femmes,	4 ans	Avril 2018	**Ri 1** ***(résultat intermédiaire 1):*** Matériel académique et culturel développé et diffusé pour favoriser la compréhension interculturelle et interreligieuse. **Ri 2**: Des réseaux et plateformes interculturels et interreligieux renforcés et promeuvent de manière conjointe de la tolérance pour le pluralisme culturel et religieux. **Ri 3**: Le discours public sur le pluralisme culturel et religieux est promu et contribue à renforcer la tolérance interculturelle et interreligieuse. **Ri 4**: Les détenteurs de devoirs publics démontrent leur engagement à défendre le pluralisme culturel et religieux.	CAFOD/ UE	316 460 000

			Organisation de la Société Civile.					
Projet d'Assistance et d'Accompanement des Migrants (PrAAMi)	Social	Agadez, Arlit et Niamey	Migrants africains	2018-2021	Mars 2018	Contribuer à réduire la vulnérabilité des migrants sur le territoire nigérien **R1** :les candidats au départ sont informés et sensibilisés sur leurs droits et devoirs et les réalités de la migration, **R2** : la société nigérienne est informée sur le phénomène de la migration, **R3** : les migrants désireux de regagner leurs lieux de départ, ont bénéficié d'une aide et d'un accompagnement, **R1 :** la CADEV-Niger crée une synergie d'actions avec les autres intervenants	Réseau CARITAS/Financière	433 607 925
Programme 2020 C-DK/CADEV Réponse à la crise malienne (PGRM)	-Moyen de subsistance -Wash -Nutrition	Commune Ayorou	Réfugiés Déplacé hôtes	1 an 2020-2021	1 Janvier	Soutenir l'intégration des réfugiés maliens avec les communautés hôtes d'Ayorou à travers une réduction de la vulnérabilité et le renforcement de la résilience et apporter un soutien alimentaire aux PDI	Caritas Danemark	175 556 309
EA10/2020	-Moyen de subsistance -Wash -protection de l'environnement	Communes : -Ouallam -Torodi -Diffa -Mainé -Chétimari -Tamaské Chadouaa	Réfugiés Déplacé hôtes	8mois	15 juillet	Contribuer à la résilience des ménages (autochtones, déplacés internes et refugiés) victimes des effets de la crise alimentaire et/ou des conflits armés et du COVID-19 dans les régions de Diffa, Maradi, Tahoua et Tillabéry.	Réseau Caritas	440 800 618
EA22/2020	-Moyen de subsistance -Wash	Niamey Zinder Tahoua	Sinistré des inondations 2020	3 mois	Septembre 2020	Assister les victimes de l'insécurité alimentaire au Niger dans les diocèses de Maradi et de Niamey	Caritas Belgique CAFOD CRS/Niger Caritas Japon	87 061 710
Projet COVID-19 CI	Santé Wash	Agadez, Diffa, Dosso, Tahoua, Maradi, Tahoua, Tillabéri et Niamey	Communauté (école, centre santé, église et petit commerce)	1 Mois	Mai	Contribuer au plan de riposte de l'État par la Prévention contre le COVID 19 et le Relèvement des ménages à faibles revenus	Caritas Internatioalis	65 595 700

Projets et programmes diocesains								
Programme Empowerment dans un Monde en Mouvement- EMMo P5	Sécurité Alimentaire et Nutitionnelle	Dakoro /Maradi et Mirriah /Zinder	12 000 ménages	2017-2021 (60 mois)	Juillet 2017	**Objectif spécifique** : Le changement visé par le programme, est, d'une part, que la sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations des villages d'intervention soit assurée durablement et d'autre part, que les moyens d'existence de ces mêmes populations soient renforcés et stabilisés afin d'améliorer leurs capacités de résilience face aux aléas climatiques **Résultat 1** : Les communautés à la base sont renforcées pour qu'elles s'approprient des initiatives et innovation en matière de sécurité alimentaire et nutritionnelle **Résultat 2** : La production agricole est augmentée et sécurisée **Résultat 3**: Le pouvoir d'achat des ménages est augmenté pour une promotion de la sécurité alimentaire et nutritionnelle **Résultat 4** : L'état nutritionnel et l'accès à l'eau potable sont améliorés	Caritas Belgique et Gouvernement Belge(DGD)	1 486 413
Projet de prévention et de prise en charge de la malnutrition. **D 19 0140 001/2**	Santé/ Nutrition	Bermo/ Maradi	2323 enfants de 0 à 59 mois et 622 femmes enceintes et allaitantes	2019-2020	Janv 2020	**Objectifs :** **1.**Susciter la prise de conscience des communautés sur les causes de la malnutrition et ses conséquences sur le développement psychomoteur de l'enfant et socioéconomique du pays. **2.**Introduire les aliments riches en micronutriments dans l'alimentation des enfants de 0 à 59 mois, des femmes enceintes et allaitantes pour prévenir les risques de la malnutrition. **3**.Aider à la prise en charge des enfants âgés de 0 à 59 mois et des FEFA dépistés malnutris. **Résultats attendus :** **R.1.1** : Les communautés ont adopté les bonnes pratiques familiales essentielles à travers l'éducation nutritionnelle. **R.1.2 :** les Relais sont capables de dépister précocement les enfants et les FEFA malnutris en utilisant les PBMH et le rapport poids /taille. **R.2.1 :** les femmes bénéficiaires du *Habbanayé* ont amélioré la qualité nutritionnelle de leur alimentation et celles de leurs enfants grâce aux produits de l'élevage. **R.2.2 :** les FEFA qui ont intégré le ***Moringa*** dans leur alimentation, ont amélioré leur alimentation pour prévenir les	Kinder Missions Werk	118 221. 499

						carences en vitamine A. **R.3.1 :** les enfants malnutris modérés sont pris en charge par l'équipe foraine grâce à la spiruline en remplacement des produits importés. **R.3.2 :** Les enfants et FEFA malnutris sont préservés des parasites et des anémies grâce à la prise du *mébendazole* et du fer.		
Projet d'appui à la résilience à l'insécurité alimentaire des agropasteurs par le renforcement de leurs capacités techniques et opérationnelles et de l'Empowerment de leurs organisations - P2RCII - Tsayin Daka • **Secours Catholique/ Caritas France = PI 180152** • **Miseréor = P 113-101-1017 ZG** • **CAFOD = NIG 097**	Sécurité Alimentaire	Tahoua (Commune rurale de Kalfou)	2 900 ménages soit environ 21 000 personnes	2019-2021	Juillet 2019	**Objectif de développement :** Contribuer au renforcement de la résilience des agropasteurs à la sécurité alimentaire grâce à l'atténuation des effets du changement climatique sur l'agriculture familiale, à la structuration et à la professionnalisation des organisations paysannes. **OS 1 :** Les agropasteurs augmentent la productivité de leurs cultures pluviales de façon durable, **OS 2 :** Les ménages pratiquant du maraîchage se nourrissent de manière diversifiée, **OS 3 :** Les femmes membres de l'union de groupements gèrent de manière transparente la PTFM, s'offrent des opportunités d'emprunt à travers le SILC, ce qui allège leurs charges de travail et augmenter leurs revenus, **OS 4 :** Les femmes bénéficiaires du habannayé entretiennent bien les animaux, reconstituent leur cheptel et tirent profit, **OS 5 :** Les organisations des producteurs et de productrices appuyées par le projet sont renforcées et travaillent pour améliorer leurs conditions de vie	Caritas France Miséreor et CAFOD	453 390 000
Programme d'aide alimentaire et de Résilience pour les Victimes de Deplacement dans la Région de Diffa- PAHRVID	Protection Wash, Sécurité alimentaire et BNA	Diffa, Chétimari, Mainé soroa et Gueskérou, N'Guigmi, Kabléwa	72 490 personnes	2018-2021	Déc 2018	**Objectif spécifique** : Améliorer l'accès aux services de base de qualité et aux besoins essentiels des populations vulnérables de la Région de Diffa, République du Niger **Résultat 1** : La sécurité alimentaire est renforcée grâce à une aide alimentaire combinée aux AGR dans les zones stables **Résultat 2** : Les populations vulnérables ont accès à une eau potable de qualité, qui est capitalisée par une maîtrise accrue des CAP en EAH Résultat 3 **: Les capacités des populations à améliorer leur protection sont renforcées**	Caritas Belgique et Gouvernement Belge	1 456 273 599

Projet Modèle d'Ecole en Zone Nomade- MEZoN	**Education**	Bermo/ Maradi	500 élèves de 4 écoles primaires et 350 élèves de Collège.	2019-2020	mai 2019	**Objetif :** Contribuer à la promotion d'une éducation de base élargie aux enfants en zone nomade **Résultats attendus :** **R1**.850 élèves des cycles primaires et secondaire premier cycle disposent d'un cadre favorable aux apprentissages et enseignements de qualité. **R2.** Les performances scolaires de 850 élèves des cycles primaires et secondaire premier cycle sont améliorées. **R3.** Le suivi de la mise en œuvre est étroitement assuré pour une performance du projet.	UNICEF	147 689 057
Améliorer la sécurité alimentaire des populations vumlnérables de la zone sahelienne par la promotion de l' agroécolgie-AGROECOLOGIE	Agroécologie	Badaguichiri/ Illéla	250 ménages soit 1750 personnes	2019-2021	Janvier 2019	**Objectif global** : Renforcer les capacités d'intervention des partenaires et des populatiuons afin de permettre la transition vers l'agro »cologie dans une contexte de changement climatique **OS1** : Accroitre la resilience des populations les plus vulnérables en assurant leur securité alimentaiure, leur accès à un revenu decent et leur droit à vivre dans un environnement sain **OS2** : Encourager la concertation et les regroupelents d'acteurs pour qu'ils partagent leurs expertises ; capitalisent les innovations, echangent des pratiques et des relexions strategiques.	Caritas France	31 844 000
Nutrition : Amélioration de l'accès à des services de santé et de nutrition de qualité dans la commune de Guéchémé/Niger"	Santé/ Nutrition	District de Tchibiri(Fadama, Lido, Guéchémé,Sabon Gari et Makorwa	Enfants de Moins de cinq ans ; Femmes enceintes ; Femmes allaitantes Agents de santé Relais communautaires COGES	1 an	01/11/2019	Contribuer à l'amélioration de l'accessibilité à un service de santé/nutrition de qualité dans les CSI de Fadama, Lido, Guéchémé,Sabon Gari et Makorwa **OBS S** Contribuer à la réduction de la mortalité infantile et maternelle dans les CSI de Fadama, Lido, Guéchémé et Makorwa **Resultats :** **R.1.** Les médicaments sont disponibles et il n'y a pas de rupture de stock au niveau des CSI sélectionnés **R2** L'accès et l'utilisation des services de santé sont améliorés **R3** La qualité du traitement des principales maladies de l'enfance au niveau du centre de santé et de la communauté est améliorée **R4**. Les soins prénatal et postnatal sont améliorés **R5.**La couverture du programme de vaccination élargie est améliorée	Caritas Angleterre (CAFOD)	31 959 486

Projet d'Appui à la Réinsertion socioéconomique des Filles en difficultés- PARSEF-	Soutien psychosocial des filles Réinsertion socio-économique des filles	Arrondissements communaux II et V de Niamey		30 mois de 2019 à 2021	1er juillet 2019	**OSI :** Accompagnement psychosocial (soutien psychologique et soutien social) des 130 filles en difficulté **Résultat 1.1** : Les jeunes filles sélectionnées se sentent soutenues et ont amélioré leurs relations avec leurs parents **Résultat 1.2** : Les filles ont une nouvelle estime de soi et sont sensibilisées à la problématique de la débauche	Caritas Danemark	54 474 317
Projet d'Appui à la Résilience de Femmes dans les arrondissements communaux II et V de Niamey (PARFEM)	Promotion des droits de la femme et de l'hgiène au sein des ménages Autonomisation des femmes à travers les AGRs	Arrondissements communaux II et V de Niamey	305 femmes	1er janvier 2020 au 31 décembre 2020	Avril 2020	**Objectif spécifique I :** Contribuer à l'effectivité des droits de la femme et promouvoir l'hygiène **Résultat 1.1** Engagement inclusif en faveur du respect du droit de femme **Résultat 1.2** Les mères sont conscientes de la nécessité de vivre dans un environnement sain **Résultat 1.3** Les femmes sont conscientes de l'importance de la qualité de la nourriture sur leur	Caritas Danemark	91 414 955
Projet d'Assistance multisectorielle aux communautés Déplacées des sites de Tadress et de Sakoira dans la région de Tillabéry au Niger- ProAD-	Eau, securité alimentaire d'urgeence, hygiène sanitaire	Communes de Sakoira et de Tillabéri	1258	2019-2020	1er octobre 2019	**Objectif global :** Contribuer à la prise en charge des personnes déplacées dans le cadre de la crise de la frontière malienne. **Objectif spécifique :** Améliorer la situation alimentaire et sanitaire des ménages déplacés à Tillabéry de manière durable. **Résultat 1 :** Les ménages déplacés des sites de Tadress et Sakoira ont comblé leurs besoins alimentaires. **Résultat 2 :** Les ménages déplacés des sites de Tadress et Sakoira ont amélioré leur situation sanitaire. **Résultat 3 :** Des acteurs du système humanitaire s'engagent à la prise en charge des sites de déplacés de Tadress et Sakoira.	Secours Catholique Caritas France et Catholique Relief Service (CRS : 16%)	56 755 108
Appui aux déplacés d'Ayorou (ADA)	Securité alimentaire d'urgence, Abris, NFI	Commune d'Ayorou	4980	2020-2020	30 avril 2020	**Objectif global :** Appuyer 400 ménages touchées par l'insécurité à Tillabéri à vivre dans des abris dignes et sûrs, leurs besoins essentiels étant satisfaits. **Objectif spécifique** : Des abris sûrs et dignes et d'autres besoins immédiats des populations déplacées sont satisfaits. **RI 1:** 651 personnes déplacées vivent dans des abris adéquats et 400 personnes déplacées bénéficient d'une aide alimentaire essentielle. **R1 :** Une enquête a été menée pour déterminer les besoins humanitaires précis, les lacunes de l'aide, ainsi que la	CRS&LDS Charities	20 758 343

						disponibilité et le type de matériaux de construction présents sur le marché local. **R2 :** 400 ménages déplacés reçoivent des soins essentiels. 651 abris d'urgence construits et habités. **RI2 :** 651 chefs de famille déplacés ont augmenté leurs réserves de liquidités pour mieux répondre à leurs besoins immédiats. **R1 :** 651 ménages déplacés reçoivent une aide financière inconditionnelle.		

2.2. PROJETS EXECUTES 2020

2.2.1 PASAN

Montant dépensé années précédentess X 1 000 F (b)	**Montant prévu Année en cours X1 000 Frs (c)**	**Reste à programmer X1 000 Frs (a-b-c)**	**Montant par BF X 1 000Frs**	**Principales activités**	
				Previsions	**Réalisations**
672 479 564	395 617 637	514 302 799	15 164	Accroître la production agricole, Améliorer la sécurité alimentaire et nutritionnelle dans les communautés cibles, Faciliter l'accès des petits exploitants agricoles à des marchés rentables, Renforcer la résilience des communautés.	- Mise en place de 8 champs ecole paysans - Introduction de 250 charues asines - Introduction de 250 charrues mono bovine - Introduction de 100 semoir - Introduction de 50 ripper - Une Recherche et analyse pédologique, bactériologique et physicochimique de la mare de folakam dans la commune de Birni Konni - Octroi de terres cultivables aux femmes. - Formation de 260 producteurs en techniques culturales - Mise en place de 8 banque d'intrants zootechniques et agropastorales - Dotation en intrants de 8 banques d'intrants - Mise en place 8 banques céréalières et comités de gestions - Dotation en mil de 8 banque céréalières(10 tonnes de mil/banque) - Mise en place de 40 relais communautaires formés en nutrition - Sensibilisation de 5160 femmes enceintes et allaitantes - Doation de 40 villages en kits de demonstrations culinaire et pratique familiale essentielles - Prise en charge mensuelle de 40 relais communautaires pour la durée du programme - Dtation de 2000 chèvres et 100 boucs à 1000 femmes - Formation de 985 femmes en techniques d'élévage - Formation de 35 auxilières paravétérinaires

					- Introduction de charettes asines pour 200 producteurs - Création de caisse d'épargne et de crédit interne (CECI) au tour de 40 groupement femins - Mise en place de 8 batteuses - Mise en place de 8broyeurs multisystème - Mise en place de semence pour la diversification des cultures - Formation de réseaux de producteurs - - Mise en place de 4 OSV(observatoire de suivi de vulnérabilité) - Mise en place de 8 SCAP/RU(Système communautaire d'alerte précice et de réonses aux urgences) - Appui à 4 plan de suivi communaux de reduction de risques de catastrophes - Plantation de 8000 arbres - Formation en GCRRC - Formation en agroecologie - Formation en gestion de l'environnement et en technique de protection de l'environnement - Mise en place des Community Management and Deasester Reduction(CMDR) Emission radios sur le changement climatique et les stratégies d'adaptation Appui au développement et à l'exécution des plans RRC Formation des bénéficiaires sur l'usage des données météorologiques dans leurs pratiques culturales Formation en techniques simples de protection de l'environnement : (techniques agroécologiques comme le défrichement amélioré, Régénération naturelle assistée, la jachère améliorée), le zai ; les demi-lunes agricoles et forestières et autres techniques CES/DRS Plantation, protection des arbres et IEC sur l'importance de l'arbre

2.2.2 Zaman Tare

Montant dépensé années précédentes X 1 000 F (b)	**Montant prévu Année en cours X1 000 Frs (c)**	**Reste à programmer X1 000 Frs (a-b-c)**	**Montant par BF X 1 000Frs**	**Principales activités**	
19 293	68 312	228 855	0000	**Previsions**	**Réalisations**
				15 Conférences dans les universités	0
				2 Formation des journalistes en langues	2
				1 Carvane Nationale de la Paix	1
				12 Conférence interculturelle et interligieuses	8
				12 Promouvoir le dialogue intereligieux à traverse les groupes de jeunes	8
				6 Réunions de haut niveau	6
				2 Formation du personnel scolaire	1

				1 Promouvoir le pluralisme culturel et religieux dans les écoles	0
				10 Formations des OSC sur la stratégie et la conduite d'un plaidoyer	10
				10 formations dirigeants locaux	10
				6 réunions de plaidoyer avec les acteurs gouvernementaux	4
				48 temps d'antennes	12

2.2.3 PrAAMi

Montant dépensé années précédentes X 1 000 F (b)	**Montant prévu Année en cours X1 000 Frs (c)**	**Reste à programmer X1 000 Frs (a-b-c)**	**Montant par BF X 1 000Frs**	**Principales activités**	
218 577 829	**129 872 297**	**45 217 087**		**Previsions**	**Réalisations**

2.2.4 Programme 2020 C-DK/CADEV Réponse à la crise malienne

Montant dépensé années précédentes X 1 000 F (b)	**Montant prévu Année en cours X1 000 Frs (c)**	**Reste à programmer X1 000 Frs (a-b-c)**	**Montant par BF X 1 000Frs**	**Principales activités**	
				Prévisions	**Réalisations**
Programme 2020 C-DK/CADEV Réponse à la crise malienne	175 556 309			175 556 309	172 284 849

2.2.5 EA10/2020

Montant dépensé années précédentes X 1 000 F (b)	**Montant prévu Année en cours X1 000 Frs (c)**	**Reste à programmer X1 000 Frs (a-b-c)**	**Montant par BF X 1 000Frs**	**Principales activités**	
				Prévisions	**Réalisations**
EA10/2020	440 800 618			440 800 618	258 633 392

2.2.6 EA22/2020

Montant dépensé années précédentes X 1 000 F (b)	**Montant prévu Année en cours X1 000 Frs (c)**	**Reste à programmer X1 000 Frs (a-b-c)**	**Montant par BF X 1 000Frs**	**Principales activités**	
				Prévisions	**Réalisations**
EA22/2020	87 061 710			87 061 710	

2.2.7 Projet COVID-19 CI

Montant dépensé années précédentes X 1 000 F (b)	**Montant prévu Année en cours X1 000 Frs (c)**	**Reste à programmer X1 000 Frs (a-b-c)**	**Montant par BF X 1 000Frs**	**Principales activités**	
				Prévisions	**Réalisations**
Projet COVID-19 CI	65 595 700			65 595 700	65 572 501

2.2.8 Programme EMMo

Montant dépensé années précédentes X 1 000 F (b)	**Montant prévu Année en cours X1 000 Frs (c)**	**Reste à programmer X 1 000 Frs (a-b-c)**	**Montant par BF X 1 000Frs**	**Principales activités**	
				Previsions	**Réalisations**
658 304,030	293 935,365	00	54,860	Récupération des terres dégradées Mise en place de PTFM, Octroi des chèvres aux femmes (Habbanayé) Champs Ecole Paysans Maraîchage	Récupération des terres dégradées Mise en place de PTFM, Octroi des chèvres aux femmes (Habbanayé) Champs Ecole Paysans Maraîchage

2.2.9 Projet Nutrition Bermo

Montant dépensé années précédentes X 1 000 F (b)	**Montant prévu Année en cours X1 000 Frs (c)**	**Reste à programmer X1 000 Frs (a-b-c)**	**Montant par BF X 1 000Frs**	**Principales activités**	
				Previsions	**Réalisations**
55 992, 127	45 903, 871	16 325, 501	40, 143	Mise en place 16 comités nutrition Octroi des chèvres aux femmes (Habbanayé) Mise en place 16 relais communautaires Production spiruline	16 comités nutrition mis en place 150 chèvres octroyées aux femmes (Habbanayé) 16 relais communautaires mis en place

				Dépistage des enfants malnutris Sensibilisation des communautés sur les conséquences de la malnutrition	Production spiruline Dépistage des enfants malnutris 4745 personnes Sensibilisées sur les conséquences de la malnutrition

2.2.10 Projet P2RC II

Montant dépensé années précédentes X 1 000 F (b)	**Montant prévu Année en cours X1 000 Frs (c)**	**Reste à programmer X1 000 Frs (a-b-c)**	**Montant par BF X 1 000Frs**	**Principales activités**	
				Previsions	**Réalisations**
135 794	158 395	00	46, 825	PTFM, Récupération des terres dégradées Habbanayé Champs Ecole Paysans	Récupération des terres dégradées Habbanayé Champs Ecole Paysans

2.2.11 Projet PAHRVID

Montant dépensé années précédentes X 1 000 F (b)	**Montant prévu Année en cours X 1 000 Frs (c)**	**Reste à programmer X 1 000 Frs (a-b-c)**	**Montant par BF X 1 000Frs**	**Principales activités**	
				Previsions	**Réalisations**
800 316,599	50 000	605 947	20,09	Distribution des vivres à 3400 ménages Cash à 1900 ménages Distribution 5000 kits Wash AGR à 600 femmes et 150 jeunes Réalisation 3 postes d'eau autonome Réhabilitation de 10 points d'eau potable Construction des latrines Formation et sensibilisation de 650 jeunes sur la « protection » Appui à 40 entrepreneurs	Distribution des vivres à 900 ménages Cash à 900 ménages AGR à 400 femmes et 100 jeunes Distribution 3000 kits Wash Réalisation 3 postes d'eau autonome Réhabilitation de 10 points d'eau potable Formation et sensibilisation de 150 jeunes sur la « protection »

2.2.12 Projet MEZoN

Montant dépensé années précédentes X 1 000 F (b)	**Montant prévu Année en cours X1 000 Frs**	**Reste à programmer X1 000 Frs (a-b-c)**	**Montant par BF X 1 000Frs**	**Principales activités**

	(c)				
				Previsions	**Réalisations**
71 568, 449	75 611, 431	509, 177	173, 752	Octroi des rations sèches aux eleves ; Appui aux activités pratiques et productives ; Soutien aux activités culturelles et sportives ; Installations solaires dans les 5 écoles Financement des plans d'actions des 4 ecoles ; Formation des enseignants Soutien à l'organisation des CAPED Appui au fonctionnement des cantines scolaires	250 rations seches distribuées aux élèves ; 4 écoles appuyées en materiel de jardinage; Soutien aux activités culturelles et sportives dans les 5 écoles; Installations solaires dans les 5 écoles 4 plans d'actions financés 52 enseignants formés ; 2 CAPED et 2 mini- CAPED ont été appuyées ; 4 cantines scolaires appuyées

2.2.13 Programme AGROECOLOGIE

Montant dépensé années précédentes X 1 000 F (b)	**Montant prévu Année en cours X1 000 Frs (c)**	**Reste à programmer X1 000 Frs (a-b-c)**	**Montant par BF X 1 000Frs**	**Principales activités**	
				Previsions	**Réalisations**
12 190	5 575	14 079	18,196	Champs Ecole Paysans Production des semences Formation agents et Voyage d'échange	Champs Ecole Paysans Production des semences

2.2.14 Projet ProAD

Montant dépensé années précédentes X 1 000 F (b)	**Montant prévu Année en cours X1 000 Frs (c)**	**Reste à programmer X1 000 Frs (a-b-c)**	**Montant par BF X 1 000Frs**	**Principales activités**	
				Previsions	**Réalisations**
44 152 204	**26 976 645**	**0**	**56 541**	**ProAD :** Transferer du cash transfert de 32500 à 1800 ménages pendant 4 mois. Distribuer 360 foyers améliorés à 180 femmes. Distribuer 180 Sacs de riz de 50kg à 180 ménages, Distribuer 180 kits d'hygiène et de santé à 180 ménages,	Cash transfert de 32500 à 1800 ménages pendant 4 mois. 360 foyers améliorés à 180 femmes. 180 Sacs de riz de 50kg à 180 ménages, 180 kits d'hygiène et de santé à 180 ménages, Accompagne de 180 ménages dans l'accès à l'eau potable

				Accompagne de 180 ménages dans l'accès à l'eau potable	

2.2.15 Projet ADA

Montant dépensé années précédentes X 1 000 F (b)		**Montant prévu Année en cours X1 000 Frs (c)**	**Reste à programmer X1 000 Frs (a-b-c)**	**Montant par BF X 1 000Frs**	**Principales activités**	
					Previsions	**Réalisations**
0		**20 758 343**	**0**	**4 168**	**ADA :** Servir 400 ménages PDI d'Ayorou en NFI complets acquis après du partenaire CRS; Servir 400 ménages PDIen cash transfert de 15000 FCFA fourni par CRS pendant 3 mois; Servir 486 bénéficiaires PDI en cash transfert de 15000 FCFA fourni par CRS pendant 2 mois ; Distribuer 466 d'abris complets fournis par CRS à 466 ménages PDI	400 ménages ont bénéficié de NFI complets ; 400 ménages ont bénéficié de cash transfert de 3 mois ; 486 ont bénéficié d'un cash transfert de 2 mois ; 466 ménages ont bénéficié d'abris complet à l'exception de 58

2.2.16 Projet EA 22/2021

Montant dépensé années précédentes X 1 000 F (b)	**Montant prévu Année en cours X1 000 Frs (c)**	**Reste à programmer X1 000 Frs (a-b-c)**	**Montant par BF X 1 000Frs**	**Principales activités**	
				Previsions	**Réalisations**
0	**40 294 701**	**6 900 029**	**1 847**	**EA 22/2020 :** Distribuer 1850 kits NFI accompagnés de 15000 FCFA fournis par CRS à 1850 ménages sinistrés de Niamey et Ayorou, Servir 768 ménages sinistrés en kits NFI fournis par CRS ; Servir 768 ménages sinistrés en cash de 15000 FCFA fourni par le CA de la CADEV Niger et le	1850 kits NFI accompagnés de 15000 FCFA fournis par CRS sont distribués à 1850 ménages sinistrés de Niamey et Ayorou, 768 ménages sinistrés ont reçu de kits NFI fournis par CRS ; 766 ménages sinistrés sont servis en cash de 15000 FCFA fourni par le Conseil d'Administration de la CADEV Niger et le Diocèse de Niamey ; 499 ménages sinistrés ont bénéficié de cash de

				Diocèse de Niamey ; Servir 499 ménages sinistrés en cash de 32500 FCFA fourni par les membres du réseau CI et le Diocèse de Niamey.	32500 FCFA fourni par les membres du réseau CI et le Diocèse de Niamey.

2.2.17 Projet PARSEF

Montant dépensé années précédentes X 1 000 F (b)	**Montant prévu Année en cours X1 000 Frs (c)**	**Reste à programmer X1 000 Frs (a-b-c)**	**Montant par BF X 1 000Frs**	**Principales activités** -	
				Previsions	**Réalisations**
17 641 587	**28 029 317**	**8 803 413**		Ecoute et mise en confiance des filles/Conseils indivi duels aux filles -Sensibilisation des filles, des mères, des autorités communales et des chefs de quartiers en vue d'une prise de conscience collective et effective sur la démarche du projet - Formation des bénéficiaires sur les techniques de conduite des AGRs -Appui au financement des micro-projets des filles formées -Inscription des filles dans le système formel / Inscription filles restantes à la formation professionnelle -Frais d'uniformes et de déplacement des élèves Complément des frais d'inscription	Un accompagnement psychosocial effectué par un Psychologue à travers 10 séances individuelles et de groupes au profit de 42 filles durant le dernier trimestre. 1 rencontre effectuée avec les filles, les mères, les autorités communales et coutumières en vue d'une prise de conscience collective et effective sur la démarche du projet 39 filles ayant fini leur formation professionnelle d'an ont été formées sur les techniques de conduite des AGR 19 filles appuyées en Kit couture composé d'une machine à coudre et d'une table de coupe chacune Aucune fille n'est inscrite dans le système formel 30 nouvelles filles inscrites en couture en novembre 2020 Ces 30 nouvelles filles ont bénéficié des frais d'uniformes et de déplacement

				des filles pour la formation professionnelle Inscription des filles pour la formation professionnelle /2ème année aux CFM / et au Musée National Frais de déplacement des filles en formation professionnelle	Complément des frais d'inscription payé pour 87 filles Inscription en 2ème année payée pour 52 filles en formation professionnelle Frais de déplacement assurés pour 90 filles en formation professionnelle

2.2.18. Projet PARFEM

Montant dépensé années précédentes X 1 000 F (b)	**Montant prévu Année en cours X1 000 Frs (c)**	**Reste à programmer X1 000 Frs (a-b-c)**	**Montant par BF X 1 000Frs**	**Principales activités**	
				Previsions	**Réalisations**
60 231 145	**27 855 380**	**3 328 430**		Dialogues publics sur les droits et devoirs de la femme avec la participation des chefs coutumiers, religieux, les bénéficiaires et leurs maris Impression et distribution pour chaque famille des messages clés sur les meures d'hygiène dans le cadre de la prévention du Coronavirus et fourniture d'un carton de savons de Marseille à chaque bénéficiaires du PARFEM Mise en place des kits de lavage de mains, cartons de savon de Marseille, bandéroles et autocollants dans les 10 quartiers	**169 participants dont 65 hommes et 104 femmes ont assisté à cette rencontre sur les droits de la femme** **305 femmes du PARFEM ont bénéficié des autocollants relatifs aux messages clés sur les mesures d'hygiène dans le cadre de la COVID19** **Ces memes femmes ont reçu chacune un carton de savon de Marseille** **10 chefs de quartier ont bénéficié chacun d'un dispositif de lavage de mains et deux cartons de savons de Marseille**

				Confection de masques lavables aux bénéficiaires de PARFEM et PARSEF Formation sur la cuisine saine et la qualité de la nourriture Achat de matériels pour la salubrité Organisation de séances de salubrité dans les quartiers d'intervention du projet Formations des femmes sur les techniques de commercialisation et de valorisation des produits locaux Formations des Femmes sur la teinture et les techniques de fabrication des produits cosmétiques	**305 femmes du PARFEM et 127 filles du PARSEF ont bénéficié chacune de deux masques lavables** **200 femmes des arrondissements communaux II et V de Niamey formées sur la cuisine saine et la qualité de la nourriture** **10 quartiers ont bénéficié de matériels pour la salubrité** **2 séances de salubrité effectuées respectivement au CSI Lazaret et à l'hopital Gaweye** **50 femmes issues des 10 quartiers d'intervention du projet formées sur les techniques de commercialisation et de valorisationdes produits locaux** **40 femmes issues des 10 quariters d'intervention du projet formées sur formées sur la teinture et la fabrication des produitscosmétiques**

2.3. PROJETS EN ATTENTE

Intitulé du projet	Localisation groupes cibles	Secteur	Durée	Cout totalX 1 000 Frs	Montant apport beneficiaires X 1 000 Frs	Date prob demarrage	Partenaires contactés	Etat de negociations
RAS								

Bénéficiaires (Population,ONG/AD,collectivités,autres à préciser)

III. BILAN DES REALISATIONS

3.1. REALISATION PHYSIQUES ET FINANCIERES

3.1.1 PASAN

Zone d'intervention communes de Illéla, Birni Konni, Matankari rt Makalondi

Secteur/Activité	Bilan physique			Bilan financier x 1000 fcfa		
	Prévu	Réalisé	Ecart	Prévu	Réalisé	Ecart
1. Agriculture						
Intrants maraîchers	3 t	3.7	0,7	13 000 000	12 960 500	39 500
Ouvrages maraîchers	68	81	13	20 250 000	20 000 000	250 000
Motopompes et accessoires	65	78	13	17 750 000	18 104 000	146 000
Champs Ecole Paysans (CEP)	8	8	0	8 000 000	7 940 550	59 450
Unités de culture attelée (UCA)	150	175	25	21 800 000	21 777 000	23 000
Banques céréalières	8	8	0	36 000 000	36 380 000	-380 000
Boutiques d'intrants	8	8	0	32 000 000	32 040 000	-40 580
Sous Total 1				**96 550 000**	**29717550**	**97 370**
2. Elevage						
Achat et vaccination caprins pour habbanayé	2 200	2 497	297	52 450 000	52694250	115 000
Aliments bétails (tonnes)	50	50	00	8 000 000	8 095 000	-95 000
Sous Total 2				**60450000**	**60789250**	**20 000**
3 Environnement						
Achat et plantation des arbres	8000	9999	1999	17 250 0000	17 220 600	29 400
Sous Total 3				**17 250 000**	**17 220 600**	**29 400**
4. Formations						
Formation équipe programme	10	10	0	10 600 000	11 050 000	-450 000
Formation bénéficiaires	30	30	0	62 000 000	61 480 000	520 000
Sous Total 4				**73 600 000**	**72 530 000**	**70 000**
6. Santé (nutrition)						
Céréales pour démonstration	16	16	0	24 000 000	23 980 000	20 000
Primes relais	48	48	0	11 200 000	11 200 000	00
Equipements	4	4	0	10 000 000	9 960 000	40 000
Sous Total 6				**21 800 000**	**21 740 000**	**60 000**
Total Général				**221 400 000**	**221 122 650**	**276770**

3.1.2 Zaman Tare

Projet de Action Communautaire pour le Pluralisme Culturel et religieux au Niger et au Nigéria (Zaman Taré)
Zone d'intervention : Agadez, Diffa, Maradi, Niamey et Zinder

Secteur/Activité	Bilan physique			Bilan financier x 1000 fcfa		
	Prévu	Réalisé	Ecart	Prévu	Réalisé	Ecart
8. SOCIAL						
1. Caravane Nationale de la Paix (A1.2.3)	1	**1**	0	**19 678 710**	21 647 681	10%
2. Formations des acteurs de la Société Civile sur le plaidoyer (A4.1.1)	5	**5**	0	**13 719 341**	15 091 681	10%
3. Formation des journalistes en langue (A1.2.4)	1	**1**	0	**749 759**	801 000	51 241
4. Formation des firigeants locaux (A4.1.2)	5	**5**	0	**12 499 261**	13 749 187	10%
5. Formation du personnel scolaire (A3.1.1)	2	**1**	1	**15 668 189**	12 534 551	3 133 638
6. Orgnaiser des conférences interculturelles et interreligieuses (A2.1.1)	4	**4**	0	**8 000 000**	4 000 000	0
7. Rencontre de haut niveau (A2.2.1)	6	**6**	0	**3 000 000**	3 000 000	0
8. Réunion de plaidoyer (A4.2.2)	4	**4**	0	**3 376 867**	3 376 867	0
10. Formation des acteurs gouvernementaux (A4.2.1)	5	**5**	0	**12 499 261**	00	0
11. Temps d'antennes/ Débats radios	48	**12**	36	**4 800 000**	4 800 000	0
12. Conférence dans les universités cibles (A1.1.3)	15	0	15	**19 678 710**	0	19 678 710
13. Multiplication des bandes dessinées (A3.1.2)	1	1		**23 614 452**	00	0
14. Promouvoir le dialogue sur le pluralisme culturel et religieux au niveau communautaire à travers les jeunes (A3.1.3)	4	4	0	**787 148**	865 862	10%
Total 1 :	**101**	**49**	**52**	**101 957 985**	**79 866 829**	**24 910 175**

Organiser des conférences interculturelles et inter-religieuses avec lesjeunes, garçons et jeunes filles à Maradi, Niamey, Diffa et Zinder	4	Cinq formations/ conférences de deux jours chacune ont été dispensées à l'endroit des jeunes garçons et jeunes filles à Niamey, à Maradi, Zinder et à Diffa.	0	**8 000 000**	8 000 000	0
8. SOCIAL						

Former le personnel scolaire sur le pluralisme culturel et religieux au Niger à Maradi, Niamey, Agadez, Zinder	2	96 directeurs d'école ont été formés sur les instruments juridiques en matière de pluralisme culturel et religieux dont 48 à Niamey, 48 à Agadez, 48 à Zinder et 48 à Maradi.	1	**15 668 188**	12 534 551	3 133 637
Temps d'antenne radio : Organisation des débats radios à Niamey, Maradi, Diffa, Zinder et Agadez	48	12 débats radios ont été organisés sur la tolérance culturelle et religieuse, dont 9 à Niamey et 3 à Maradi	36	**4 800 000**	5 180 000	10%
Organiser des formations en plaidoyer en faveur des OSC locales	5	160 membres des organisations de la Société civile intervenant dans le domaine de la paix ont été formés sur le plaidoyer. Dont 35 à Niamey, 30 Maradi, 35 à Zinder, 30 à Diffa et 30 à Agadez	0	**13 719 340**	15 091 274	10%
Organiser des formations avec les dirigeants locaux sur les instruments juridiques du pluralisme culturel et religieux	5	150 dirigeants locaux ont vu leurs capacités renforcés sur les instruments juridiques du pluralisme culturel et religieux. Dont 30 à Niamey, 30 Maradi, 30 à Zinder, 30 à Agdez et 30 à Diffa. Organisées en partenariat avec la Commission Nationale des Droits Humains (CNDH). Avait comme objectif d'édifier les leaders locaux, sur les instruments juridiques relatifs au pluralisme culturel et religieux.	0	**12 500 000**	13 750 000	10%
La clôture de la Caravane Nationale de la Pai x et du vivre ensemble	1	Une tournée nationale sur le vivre ensemble a été organisée sur toute l'étendu du territoire national avec escale dans les grandes. Une forte mobilisation des jeunes et grande sensibilisation sur la tolérance culturelle et religieuse. Place sur le thème de vivre ensemble, la caravane nationale a été une grande activité de Zaman taré qui a permis à plusieurs acteurs des différents horizons du Niger de se côtoyer. D'Agadez ou elle a été lancé via Zinder, Diffa, Maradi, Tahoua, Dosso et Tillabéry, la caravane a été un moment de partage, de brassage de nos valeurs	1	**19 678 710**	21 646 581	10%

		culturelles très riche en diversité favorisant ainsi le multiculturalisme. Les artistes accompagnateurs (troupe théâtrale et les artistes voix) et locaux ont saisi cette aubaine pour transmettre des messages importants qui appellent à la tolérance, le vivre ensemble, la paix, le dialogue interreligieux, la coexistence pacifique entre les communautés nigériennes. Elle a été clôturée à Niamey le 21 septembre 2020 à l'occasion de la journée mondiale de la Paix. Cette activité a pu réunion plus de 10.000 personnes au total.				
Promouvoir le dialogue sur le pluralisme culturel et religieux au niveau communautaire avec les groupes de jeunes (Financer les plans d'actions des jeunes membres de la Fada Zaman Taré, Organisation des thés débats au niveau des FADAS) Caravane du vivre ensemble.	4	Des échanges ont eu lieu avec 18 leaders jeunes membres de la Fada Zaman Taré, pour les inviter à élaborer les plans d'actions en vue de financer ces derniers.		**787 148**	865 862	10%
Formation des acteurs gouvernementaux	5	En collaboration avec le Ministère de l'intérieur, cette activité a été réalisée à Dosso et à Zinder, en présence des leadeurs religieux et des autorités administratives.		**12 499 260**	13 749 186	10%
Organiser des réunions de haut niveau	6	En collaboration avec le CDIR, des recontres de leaders religieux ont été organisées.	0	**3 000 000**	3 000 000	0
Formation des journalistes en langues à Maradi		Organisée du 11 au 12 Aout 2020 à Maradi, cette activité a vu la participation des 09 journalistes en langue dont 03 femmes sur le thème de **La Neutralité et l'Impartialité des médias et Technique de Facilitation des Echange sur le vivre ensemble**. Les 09 participants (04 de Zinder et 05 de Maradi) sont issus des radios les plus écoutées des deux régions. Assurée par le chef d'antenne du Conseil Supérieur de la communication : CSC de Maradi avec la modération du répondant de la Deutsch Weller. La formation avait pour objectif de Renforcer les capacités des journalistes /communicateurs en langue	0	**749 759**	801 000	51 241

		pour promouvoir des discours/des informations qui encourent et renforcent le vivre ensemble, le pluralisme culturel et religieux au sein des communautés.				
Sous total	**101**	**49**	**52**	**101 910 985**	**79 866 829**	**24 910 175**

Justifications des écarts :

Sur le bilan physique

- Les activités liées aux formations n'ont pas été réalisées à cause des mesures relatives aux arrêts des ateliers et séminaires du fait de la pandémie du coronavirus.
- Quant aux débats radios restants (4), leur non réalisation est liée à l'adoption d'une autre stratégie par l'équipe du programme Zaman Taré de Niamey (en lien avec le communicateur national de la CADEV-Niger), consistant à mener des campagnes radios sur la tolérance culturelle et religieuse, à travers des enregistrements en différé et des diffusions (thématiques et invités identifiés en amont), à l'occasion desquelles des contrats ont été signés avec huit (8) radios locales. Ces dernières procèdent à l'enregistrement chaque jeudi et vendredi, puis diffusent les éléments les samedi et dimanche. Ces contrats couvriront une période de trois mois, soit de janvier à mars 2021.

- Par rapport aux plans d'actions des FADAS non financés, un seul plan d'action a été soumis à l'équipe du programme et est en cours de révision pour son financement.
- Les conférences dans les universités n'ont pas été réalisées, parceque en amont notre partenaire financier devrait octroyer des subventions aux étudiants en master qui présenteront le résultat de leur recherche en conférences.

- Sur le bilan financier

Les écarts financiers sont dûs à la non réalisation effective de certaines activités prévues pour des raisons évoquées dans le bilan physique. Et aussi aux dépassement autorisés de 10% par activité, surtout celles ayant été sous budgétisés

3.1.3 PrAAMi

Projet de Assistance et Accompagnement Migrants
Zone d'intervention : Agadez, Arlit et Niamey

Secteur/Activité	**Bilan physique**			**Bilan financier x 1000 fcfa**		
	Prévu	**Réalisé**	**Ecart**	**Prévu**	**Réalisé**	**Ecart**
1. Agriculture -Intrants agricoles -Banque céréalières - Sous Total 1						

2. Elevage - Embouche -Aviculture - Sous Total 2						
3 Environnement -production des plants - Sous Total 3						
4. Formations	1 Formation des agents de la police frontalière	1 Formation des agents de la police frontalière	Neant	6 000 000	5 555 000	
5. Hydraulique						
6. Santé -						
7. Commerce						
8. Social						
9. Friperie et couverture pour les migrants	12 balles de vetement et 8 balles de couvertures	12 balles de vetement et 8 balles de couvertures	Neant	6 300 000	6 300 000	
Total 1						

3.1.4 PGRM

Secteur/Activité	**Bilan physique**			**Bilan financier x 1000 fcfa**		
	Prévu	**Réalisé**	**Ecart**	**Prévu**	**Réalisé**	**Ecart**
1. Agriculture -Intrants agricoles -Banque céréalières - Sous Total 1	*Achat de riz (1600 bénéficiaires chacun recevra 1 chaque de 50Kg)*	Réalisé	Pas d'écart	20.000.000	20.000.000	

2. Elevage - Embouche -Aviculture - Sous Total 2						
3 Environnement -production des plants - Sous Total 3	Distribution de foyer amélioré	Réalisé	Pas d'écart	3.000.000	3000.000	
4. Formations						
5. Hydraulique	- Extension du réseau à 2 bornes à Ayorou - Prise en charge des besoins en eau des PDI à Torodi	Réalisé Réalisé	Pas d'écart Pas d'écart	25 257 922 450.000	23 852 607 450.000	
6. Santé -	- Appuis en dispositif de lavage des mains	Réalisé	Pas d'écart	6 200 000	6 700 000	500 000
7. Commerce						
Autres	Cash transfert	Réalisé	Pas d'écart	224 250 000	224 250 000	
Total 1						

3.1.5 Programme EMMo

Zone d'intervention : Maradi (Dakoro) et Zinder (Mirriah)

Secteur/Activité	Bilan Physique			Bilan financier x 1000 FCFA		
	Prévu	Réalisé	Ecart	Prévu	Réalisé	Ecart
1. Agriculture						
Intrants maraîchers	2 t	2,8	0,8	6 500 000	6 460 500	39 500
Ouvrages maraîchers	75	95	20	18 750 000	18 725 000	25 000
Motopompes et accessoires	150	150	0	37 500 000	37 460 800	39 200
Champs Ecole Paysans (CEP)	12	12	4	24 000 000	23 560 550	439 450
Unité de culture attelée	300	300	300	75 000 000	74 880 000	120 000
Banques céréalières	8	7	-1	36 500 000	36 580 000	-80 000
Boutiques d'intrants	4	4	0	38 000 000	38 090 580	-90 580
Sous Total 1				**236 250 000**	**235 757 430**	**492 570**
2. Elevage						
Animaux pour habbanayé	1 100	1 188	188	33 000 000	33 858 000	858 000
Aliments bétails (tonnes)	40	46,6	6,6	10 000 000	9 813 000	187 000
Embauche	200	200	00	15 000 000	14 400 000	600 000
Sous Total 2				**58 000 000**	**58 071 000**	**- 71 000**
3 Environnement						
Récupération des terres (ha)	100	105	5	23 500 000	23 500 000	00
Production des plants	25 000	35 000	10 000	4 500 000	4 550 600	-50 600
Sous Total 3				**28 000 000**	**28 050 600**	**-50 600**
4. Formations						
Formation équipe programme	8	8	-2	15 500 000	13 900 880	1 599 120
Formation bénéficiaires	20	22	2	25 000 000	25 929 620	-929 620
Formation services techniques	4	2	-2	8 000 000	4 650 500	3 349 500
Sous Total 4				**48 500 000**	**44 481 000**	**4 019 000**
5. Hydraulique						
Postes d'eau autonomes	4	3	-1	100 500 000	100 423 000	77 000
Sous Total 5				**100 500 000**	**100 423 000**	**77 000**
6. Santé (nutrition)						
Céréales pour démonstration	16	16	0	48 000 000	48 046 000	-46 000
Primes relais	36	36	0	7 200 000	7 200 000	00
Equipements	4	4	0	6 800 000	6 680 000	120 000
				62 000 000	**61 926 000**	**74 000**
7. Commerce						
Plateforme multifonctionnelle	4	4	0	120 000 000	118 795 000	1 205 000

Activités Génératrices Revenus	470	540	70	10 000 000	10 800 000	-800 000
Sous Total 6				**130 000 000**	**129 595 000**	**405 000**
Total Général				**663 250 000**	**658 304 030**	**4 945 970**

3.1.6 Projet Nutrition

Zone d'intervention : Bermo/ Maradi

Secteur/Activité	**Bilan physique**			**Bilan financier x 1000 fcfa**		
	Prévu	**Réalisé**	**Ecart**	**Prévu**	**Réalisé**	**Ecart**
4. Formations						
Renforcement des capacités des relais et des comités nutrition	4	4	0	4 677, 485	4 677, 485	0
6. Santé						
6.1 Sorties foraines pour le dépistage et la prise en charge des efants et femmes malnutris	384	297	87	25 680	20 643, 193	5 036, 807
6.2 Séances de sensibilisation sur la prévention de la malnutrition	768	671	97	31 176	27 047, 627	4 128, 373
6.3 Supervision formatives des activités (District sanitaire, autorités, coordination)	32	25	7	12 400	11 224, 774	1 175, 226
Total 1				**73 933, 485**	**63 593, 079**	**10 340, 406**

Justifications des écarts : Les mésures barrières (interdiction des rassemblements) ont impacté la planification des activités.

3.1.7 Projet P2RC II

Zone d'intervention : Tahoua (Kalfou)

Secteur/Activité	**Bilan Physique**			**Bilan financier x 1000 fcfa**		
	Prévu	**Réalisé**	**Ecart**	**Prévu**	**Réalisé**	**Ecart**
1. Agriculture						
Intrants agricoles (tonne)	3,7	3,7	0	3 750 000	3 581 500	168 500
Centre de Vulgarisation et Conseils	2	2	0	21 550 000	25 611 435	-4 061 435
Ouvrages maraîchers	55	55	0	13 750 000	13 623 780	126 220
Motopompes et accessoires	55	55	0	12 375 000	12 375 000	00

Champs Ecole Paysans (CEP)	4	4	0	11 500 000	7 417 460	4 082 540
Unités de culture attelée (UCA)	100	100	0	25 000 000	25 090 640	-90 640
Sous Total 1				**87 925 000**	**87 699 815**	**225 185**
2. Elevage						
Aminaux pour habannayé	440	440	0	13 200 000	12 548 150	651 850
Aliments bétals (tonnes)	20,4	21,95	1,55	4 000 000	4 730 000	- 730 000
Sous Total 2				**17 200 000**	**17 278 150**	**- 78 150**
3 Environnement						
Récupération des terre (ha)	50	11,68	38,32	10 000 000	2 286 000	7 714 000
Etude environnementale	1	1	0	2 000 000	1 904 600	95 400
Sous Total 3				**12 000 000**	**4 190 600**	**7 809 400**
4. Formations						
Formation sur le HEA	1	1	0	3 500 000	3 412 500	87 500
Formation sur TOM PRO	1	1	0	1 000 000	865 500	134 500
Formation des communautés	1	1	0	4 500 000	4 950 400	- 450 400
Sous Total 4				**9 000 000**	**9 228 400**	**-228 400**
5. Commerce						
Plateforme multifonctionnelle (PTFM)	1	1	0	35 000 000	17 397 790	17 602 210
Sous Total 5				**35 000 000**	**17 397 790**	**17 602 210**
Total Général				**161 125 000**	**135 794 755**	**27 330 245**

3.1.8 Projet PAHRVID

Zone d'intervention : Diffa

Secteur/Activité	**Bilan physique**			**Bilan financier x 1000 fcfa**		
	Prévu	**Réalisé**	**Ecart**	**Prévu**	**Réalisé**	**Ecart**
4. Formations						
Mise en place et formation des Relais communautaires	10	10	0	5 900	5 761, 200	+238, 8
Sous Total 4				**5 900**	**5 761, 200**	**+238, 8**
5. Hydraulique						
Postes d'eau autonome	3	3	0	117 000	110 108, 284	+6 891, 716
Kits Wash aux ménages	3000	3050	+50	74 200	92 964, 814	-18 764, 814
Kits salubrité aux ménages	100	100	0	7 300	3 200, 648	+4 99 ,352

Charettes bovines	50	50	0	11 500	12 224, 255	-724, 255
Points d'eau réhabilités	10	10	0	20 000	21 139, 550	-1 139, 55
Sous Total 4				**230 000**	**239 637, 551**	**-9 637, 551**
9. Sécurité Alimentaire						
Distribution gratuite de vivres	1500	1500	0	178 000	164 481, 476	+13 518,524
Cash inconditionnel d'argent	1000	1000	0	135 700	136 841, 830	-1 141,830
AGR pour femmes et jeunes	500	500	0	26 000	26 000	0
Sous Total 9				**393 700**	**327 323, 306**	**+12 376,694**
10. Protection						
Mise en place et appui aux Comités « Protection »	10	10	0	2 500	2 631,587	-131,587
Sensibilisation des populations à travers des émissions radios	5	7	+2	4 000	5713,090	-1713,090
Sous Total 10				**6 500**	**8 344,677**	**-1 844,677**
TOTAL				**636 100**	**575 544, 334**	**-60 555,666**

3.1.9 Projet MEZoN

Zone d'intervention : Maradi (Bermo)

Secteur/Activité	**Bilan physique**			**Bilan financier x 1000 fcfa**		
	Prévu	**Réalisé**	**Ecart**	**Prévu**	**Réalisé**	**Ecart**
4. Formations						
Formations des enseignants du primaire et des professeurs CEG	16	15	1	11 500	10 990, 823	509, 177
8. Education						
Amélioration du cadre d'étude des élèves	5	5	0	67 257, 841	67 257, 841	0

Octroi des rations seches (riz, mil, huile, sel) aux eleves issus des familles pauvres	4	4	0	43 700	43 700	0
Total				**122 457 841**	**121 948, 664**	**509,177**

3.1.10 AGROECOLOGIE

Zone d'intervention : Tahoua (Badaguichiri)

Secteur/Activité	**Bilan physique**			**Bilan financier x 1000 fcfa**		
	Prévu	**Réalisé**	**Ecart**	**Prévu**	**Réalisé**	**Ecart**
1. Agriculture						
-Champs Ecole Paysans	4	4	0	8 000	798,394	+16, 06
Sous Total 1				8 000	798,940	+16 060
4. Formations						
Formations des producteurs sur les techniques agroécologiques	15	15	0	9 806,75	9 800,5	+6, 250
Formation du Personnel sur les techniques agroécologiques	2	1	-1	7 958,88	2 390	+5 568,8
Sous Total 4				17 765,63	12 190,5	+5 575 ,3
Total 1				**25 765,63**	**20 174,44**	**+5 591,19**

3.1.11 Santé/ Nutrition : Amélioration de l'accès à des services de santé et de nutrition de qualité dans la commune de Guéchémé/Niger

Zone d'intervention : District sanitaire de Tchibiri (Doutchi)

Secteur/Activité	**Bilan physique**			**Bilan financier x 1000 fcfa**		
	Prévu	**Réalisé**	**Ecart**	**Prévu**	**Réalisé**	**Ecart**
1 **Supporting health centres with Drugs, materiels and equipment**	Equiper 04 CSI en médicaments,matériel médical,et autres fournitures	05 CSI ont été approvisionnés et ont permis de traiter 2713 enfants de moins de 5 ans et prendre en charge 1179 femmes enceintes et allaitantes	+1	2 400 000	2 436 661	-36 661
2 Supporting community volunteers with kits	60 Kits d activités au profit de 60 relais communautaires	60 kits d activités	0	1 575 000	1 576 000	1000

3. Ingredients for culinary demonstations in the health centres	Approvisionner 04 CSI en intrants pour les démonstrations culinaires	05 CSI ont été approvisionnés	+1	800 000	753 300	46 700
4. Trainig of Health worker on IMCI (12 health workers)	Formation de 12 agents de santé	14 agents formés	+2	1 800 000	1 692 160	107 840
5. Trainig of community volunteers(60)screening and prevention of malnutrition	Formation de 60 relais communautaires	60 Formés et ont réalisé 15431 tests de dépistage ; 2651 focus groups au profit de 27947 ;participants ; 764 Démonstrations culinaires et 2384 visites à domicile.	0	2 000 000	2 014 000	-14000
6. **Supervision**	28 supervisions dont 12 par l agents terrain,12 par les Chefs CSI et 4 par la CADEV et la DRSP	28 réalisées	0	**2 600 000**	**2 292 100**	**307 900**
Total 1						

Justifications des écarts :

Sur le bilan physique

Dans le projet,il était prévu mener les activités dans 04 CSI et juste avant la mise en œuvre, une case de santé a été transformée en CSI dans notre zone d intervention

Sur le bilan financier

Un virement de 31 959 486,00 Francs CFA a été effectué pour une réalisation de 31 886 004,00 francs CFA soit un ecart de 73 482,00 Francs pour un taux de 97,22%.

3.1.12 Projet d'Appui à la Résilience des Femmes dans les arrondissements communaux II et V de Niamey

Zone d'intervention : Arrondissements communaux II et V de Niamey

Secteur/Activité	Bilan physique			Bilan financier x 1000 fcfa		
	Prévu	Réalisé	Ecart	Prévu	Réalisé	Ecart
1. Promotion droits de la femme et de l'hgiène au sein des familles Dialogues publics sur les droits et devoirs de la femme avec la participation des chefs coutumiers, religieux, les bénéficiaires et leurs maris	x	169 participants dont 65 hommes et 104 femmes ont assisté à cette rencontre sur les droits de la femme		3 004 250	3 004 250	0
Impression et distribution pour chaque famille des messages clés sur les meures d'hygiène dans le cadre de la prévention du Coronavirus et fourniture d'un carton de savons de Marseille à chaque bénéficiaires du PARFEM.	x	305 femmes du PARFEM ont bénéficié des autocollants relatifs aux messages clés sur les mesures d'hygiène dans le cadre de la COVID19 Ces memes femmes ont reçu chacune un carton de savonde Marseille		1 737 000	1 737 000	0
Mise en place des kits de lavage de mains, cartons de savon de Marseille, bandéroles et autocollants dans les 10 quartiers	x	10 chefs de quartier ont bénéficié chacun d'un dispositif de lavage demains et deux cartons de savons de Marseille		484 500	484 500	0
Confection de masques lavables aux bénéficiaires de PARFEM et PARSEF	x	305 femmes du PARFEM et 127 fillesdu PARSEF ont bénéficié chacune de deux masques lavables		500 000	500 000	0
Formation sur la cuisine saine et la qualité de la nourriture	x	200 femmes des arrondissements communaux II et V de Niamey formées sur la cuisine saine et la qualité de la nourriture		2 154 400	2 154 400	0
Achat de matériels pour la		10 quartiers ont bénéficié de matériels pour la salubrité		2 344 300	2 344 300	0

salubrité						
Organisation de séances de salubrité dans les quartiers d'intervention du projet	x	2 séances de salubrité effectuées respectivement au CSI Lazaret et à l'hopital Gaweye		3 854 900	3 854 900	0
2.Autonomisation des femmes à travers les AGRs						
Formations des femmes sur les techniques de commercialisation et de valorisation des produits locaux	x	50 femmes issues des 10 quartiers d'intervention du projet formées sur les techniques de commercialisation et de valorisationdes produits locaux		3 186 200	3 186 200	0
Formations des Femmes sur la teinture et les techniques de fabrication des produits cosmétiques	x	40 femmes issues des 10 quariters d'intervention du projet formées sur formées sur la teinture et la fabrication des produitscosmétiques		2 879 630	2 879 630	0
Total 1				**20 145 180**	**20 145 180**	**0**

3.1.13 Projet d'Appui à la Réinsertion Socioéconomique des Filles en difficultés –PARSEF-

Zone d'intervention…Arrondissements communaux II et V de Niamey

Secteur/Activité	**Bilan physique**			**Bilan financier x 1000 fcfa**		
	Prévu	**Réalisé**	**Ecart**	**Prévu**	**Réalisé**	**Ecart**
1. **Soutien psychosocial des filles** -Ecoute et mise en confiance des filles/Conseils indivi duels aux filles	x	Un accompagnement psychosocial effectué par un Psychologue à travers 10 séances individuelles et de groupes au profit de 42 filles durant le dernier trimestre. 1 rencontre effectuée avec les filles, les mères, les		600 000	600 000	0

-Sensibilisation des filles, des mères, des autorités communales et des chefs de quartiers en vue d'une prise de conscience collective et effective sur la démarche du projet	x	autorités communales et coutumières en vue d'une prise de conscience collective et effective sur la démarche du projet		1 080 700	1 080 700	0
2. **Réinsertion socio-économique des filles**						
-Formation des bénéficiaires sur les techniques de conduite des AGRs	x	39 filles ayant fini leur formation professionnelle d'an ont été formées sur les techniques de conduite des AGR		709 000	709 000	0
-Appui au financement des micro-projets des filles formées	x	19 filles appuyées en Kit couture composé d'une machine à coudre et d'une table de coupe chacune		2 099 450	2 099 450	0
-Inscription des filles dans le système formel / Inscription filles restantes à la formation professionnelle	Une fille avait choisi l'enseignement formel	Aucune fille n'est inscrite dans le système formel 30 nouvelles filles inscrites en couture en novembre 2020 Ces 30 nouvelles filles ont bénéficié des frais d'uniformes et de déplacement		3 000 000	3 000 000	0
-Frais d'uniformes et de déplacement des élèves	x	Complément des frais d'inscription de 87 filles payé 52 filles		1 350 000	1 350 000	0
Complément des frais d'inscription des filles pour la formation professionnelle	x			4 300 200	4 300 200	0
Inscription des filles pour la formation professionnelle /2ème année aux CFM / et au Musée National	x	90 filles		4 917 500	4 917 500	0
Frais de déplacement des filles en formation professionnelle	Pour 52 filles Pour 100 filles		10 filles	7 520 000	7 235 000	285 000
Total 1				**25 576 850**	**25 291 850**	**285 000**

Justifications des écarts :

Sur le bilan physique

Frais de déplacement des filles en formation professionnelle pour 100 filles inscrites en formation professionnelle durant l'année 2019-2020 dans 5 centres professionnels
5 abandons à Gidan Gwaninta pour cause de mariage
2 abandons au CFM Niamey V pour mariage à l'étranger pour l'une et l'autre pour l'enseignement général
1 abandon au Foyer Ibadourahamane
2 exclues au Musée National pour insuffisance de travail

Sur le bilan financier

Les frais de déplacement ont été payés aux filles qui sont restées jusqu' à la fin de l'année. D'où cet écart de 285 000F.

3.1.15 Projet EA16-2019, ProAD, ADA, EA 10/2020 et EA 22-2020

Zone d'intervention : Communes de Ayorou, de Sakoira, de Tillabéri, de Karma, de Hamdallaye, de Bitinkodji, de Ouallam, de Torodi, et des 5 arrondissement communaux de Niamey.

Secteur/Activité	**Bilan physique**			**Bilan financier x 1000 fcfa**		
	Prévu	**Réalisé**	**Ecart**	**Prévu**	**Réalisé**	**Ecart**
1. Agriculture - Distribution d'argent pour la securité alimentaire des ménages (nombre de ménages) - Distribution de riz aux ménages **Sous Total 1**	4695 180 **4 875**	5 181 180 **5 361**	+486 0 **+486**	182 657 500 4 500 000 **89 657 500**	197 237 500 4 500 000 **104 237 500**	+ 14 580 000 0 **+14 580 000**
2. Elevage - Embouche -Aviculture **Sous Total** 2						

3. Environnement - Foyers améliorés pour reduire la coupe abusive de bois **Sous Total 3**	1 460 **1 460**	1160 **1 160**	300 **-300**	7 300 000 **7 300 000**	5 800 000 **5 800 000**	-1 500 000 **-1 500 000**
4. Hydraulique : - Fournir de l'eau potable pendant 2 à 4 mois (Nombre de personnes pendant 2 à 4 mois) **Sous Total 4**	4 258 **4 258**	5 708 **5 708**	+1 450 **+1 450**	10 550 000 **10 550 000**	9 616 280 **9 616 280**	-933 720 **-933 720**
5. Santé - Dispositifs de lavage des mains	40	40	0	3 200 000	3 200 000	0
- Kits d'hygiène et de santé **Sous Total 5**	1 860 **1 900**	1 860 **1 900**	0 **0**	11 160 000 **14 360 000**	11 160 000 **14 360 000**	0 **0**
6. Abris et Articles ménagers essentiels (NFI) -Abris **Sous Total 6**	400	466	+66	Fournis par CRS	Fournis par CRS	N/A
7. Kits de NFI (Articles ménagers essentiels **Sous Total 7**	3066 **3 466**	3066 **3 532**	0 **+66**	Fournis par CRS **N/A**	Fournis par CRS **N/A** **N/A**	N/A **N/A**
Total 1	**15 959**	**17 661**	**+1 702**	**219 367 500**	**231 513 780**	**+12 146 280**

Justifications des écarts :

Sur le bilan physique

- Les écarts physiques sont d'ordre positif que négatifs dans le tableau ci-haut. Pour l'écart positif de 486 ménages supplémentaires, il s'explique par un reliquat après la mise en œuvre du projet qui a été réorienté pour satisfaire 400 ménages supplémentaires pendant 2 mois en raison de 15000 FCFA par mois après avis du bailleurs de fonds du projet ADA.
- Pour l'écart négatif de 300 foyers améliorés, il était dû à une insuffisance de la couverture budgétaire du EA 16/2019 dont le réajustement budgétaire a rabaissé le nombre de foyers à 200 au lieu de 500.
- En ce qui concerne les 1450, il s'agit d'une augmentation de 1450 personnes supplémentaires à appuyer dans l'accès à l'eau potable à Torodi dans le cadre du Ea 10/2020.
- Au total, le même reliquat du projet ADA a permis de servir 66 autres ménages en abris en plus de la prévision.
-

Sur le bilan financier

- Les 486 ménages supplémentaires indiqués ci-haut a entrainé une dépense supplémentaire mais autorisée de 14 580 000 directement donné aux bénéficiaires à travers NITA, sans compris les frais de transaction.
- Le budget des foyers améliorés dont leur nombre est de reduit de 300 a entrainé une baisse de la ligne budgétaire initialement prévue de 1 500 000 FCFA.
- Malgré l'appui supplémentaire de 1450 personnes dans l'accès à l'eau potable, une marge de 933720 de la ligne budgétaire relatif à l'eau représente le fonds prévu pour la sensibilisation desbénéficiaires sur la gestion de la qualité de l'eau et pour la supervision des contrats eau du EA 10/2020.
- L'écart non clairement défini en ce qui concerne les abris s'explique parce que ces articles sont directement achetés par le Partenaire CRS qui le mettra certainement dans leur rapport, ce qui évitera un double comptage.
- Notons que le cash au profit des 2736 ménages étaient directement virés par CRS, ce qui totalisent un montant total de 60 330 000 FCFA.

3.2. Récapitulatif (bilan global) par secteur pour l'ensemble du pays

Secteur/Activité	Bilan physique			Bilan financier x 1000 fcfa		
	Prévu	Réalisé	Ecart	Prévu	Réalisé	Ecart
1. Agriculture						
1.1Tonnes d'intrants agricoles	3,7	3,7	0	3 750	3 581,5	168,5
1.2 Tonnes d'intrants maraîchers	3,5	5	1,5	13000 13 000	12 921 000 12 921	79 000 79
1.3 Réalisation des ouvrages maraichers	195	228	-33	52 000	51 599	401,22
1.4 Champs Ecole Paysans (CEP)	24	24	0	47 500	35 716,954	-11 783,046
1.5 Unités de culture attelée (UCA)	475	500	+25	121 800	122 347,64	+547,64
1.6 Banques céréalières	12	11	-1	54 500	54 960	-460
1.7 Boutiques d'intrants zootechnique et agricoles	8	8	0	54 000	54 130,58	-140,16
1.8 Centre de Vulgarisation et Conseils	2	2	0	21 550	25 611,435	-4 061,435
1.9 Motopompes et accessoires	260	273	13	66 375	66 189,8	185,2

Total 1				**434 475**	**427 057,909**	**7 417,091**
2. Elevage						
2.1 Petits ruminants aux femmes pour Habbanayé	2 640	3 025	+385	90 200	90 291,15	+91,15
2.2 Tonnes d'aliments bétails	110,4	118,55	8,15	22 000	22 638	638
2.3 Embauche ovine	200	200	00	15 000	14 400	600
Total 2				**127 000**	**127 329,15**	**329,15**
3. Environnement						
3.1 Récupération des terres dégradées (en ha)	175	140,11	-34,89	40 000	32 141	-7 850
3.2 Production et plantation des plants	29 000	41 000	+12 000	13 500	13 520,6	+20,6
3.3 Etude environnementale	1	1	0	2 000	1 904,6	95,4
Total 3				**55 500**	**47 566,2**	**-7 933,8**
4. Formations						
4.1 Formation des équipes de mise en œuvre des programmes	13	13	0	20 800	19 650,88	1 149,12
4.2 Formations des bénéficiaires des projets sur plusieurs thématiques	36	38	+2	60 500	61 360,02	+860,02
4.3 Formation des services techniques de l'Etat	4	2	-2	8 000	4 650,5	3 349,5
4.4 Formation des relais communautaires sur le dépistage de la malnutrition et l'accompagnement des mères.	14	14	0	10 577,485	10 438,685	-138,8
4.5 Formation des agents de la CADEV Niger sur l'analyse économique des ménages (HEA)	1	1	0	3 500	3 412,5	87,5
4.6 Formation des comptables sur le logiciel TOM2PRO	1	1	0	1 000	865,5	134,5
4.7 Formations des enseignants du primaire et des professeurs CEG sur le curricula	16	15	1	11 500	10 990, 823	509, 177
4.8 Formations des producteurs agricoles sur les techniques agroécologiques et culturales	15	15	0	9 806,75	9 800,5	+6, 250
4.9 Formation du Personnel sur les techniques agroécologiques	2	1	-1	7 958,88	2 390	+5 568,8
4.10 Formations des acteurs sur le vivre ensemble (société civile, femmes leaders, jeunes, leaders religieux, dirigeants locaux, journalistes.	48	32	16	69 672, 676	51 327, 811	18 344, 865
Total 4				**203 315,791**	**174 887,219**	**-28 428,572**
5. Hydraulique						
5.1 Réalisation des postes d'eau autonome	7	6	-1	217 500	210 108,284	-7 391,716
5.2 Réhabilitation points d'eau potable	10	10	0	20 000	21 139, 550	+1 139, 55
5.3 Distribution kits Wash aux ménages	3000	3050	+50	74 200	92 964, 814	+18 764, 814
5.4 Distribution des Kits de salubrité aux ménages	100	100	0	7 300	3 200, 648	-4 99 ,352
5.5 Charettes bovines aux ménages	50	50	0	11 500	12 224, 255	+724, 255

Total 5				**330 500**	**339 637,551**	**+9 137,551**
6. Santé						
6.1 Primes aux relais communautaires dans le cadre de la prévention de la malnutrition	64	64	00	18 800	18 680	-120
6.2 Sorties foraines pour le dépistage et la prise en charge des enfants et femmes malnutris	384	297	-87	25 680	20 643, 193	5 036, 807
6.3 Séances de sensibilisation sur la prévention de la malnutrition	768	671	-97	31 176	27 047, 627	4 128, 373
6.4 Supervision formative des activités (District sanitaire, autorités, coordination)	32	25	-7	12 400	11 224, 774	1 175, 226
6.5 Equipements des relais communautaires dans le cadre de la prévention de la malnutrition	26	26	00	65 000	64 986	-14
6.6 Kits et sensibilisation sur la COVID 19	55	45	-10	4 200	2310	+1 890
Total 6				**157 256**	**144 891,594**	**-12 364,406**
7. Commerce						
6.1 Plateforme multifonctionnelle (PTFM)	5	5	0	155 000	136 192,79	-18 807,21
6.2 Activités Génératrices Revenus aux femmes	470	540	+70	10 000	10 800	+800
Total 7				**165 000**	**146 992,79**	**-18 007,21**
8. Education						
8.1 Amélioration du cadre d'étude aux élèves des ecoles primaires et du collège	5	5	0	67 257, 841	67 257, 841	0
8.2 Octroi des rations seches (riz, mil, huile, sel) aux eleves issus des familles pauvres	4	4	0	43 700	43 700	0
Total 8				**122 457,841**	**121 948, 664**	**509,177**
9. Sécurité Alimentaire						
9.1 Cash inconditionnel d'argent aux ménages	2 300	2 300	0	269 444,975	270 586,805	1 141,83
9.2 Distribution gratuite de vivres aux ménages	1500	1500	0	178 000	164 481, 476	+13 518,524
9.3 AGR pour femmes et jeunes (personnes)	500	500	0	26 000	26 000	0
Total 9				**473 444,975**	**461 068,281**	**-12 376,694**
10.Protection						
10.1 Mise en place et appui aux Comités « Protection »	10	10	0	2 500	2 631,587	-131,587
10.2 Sensibilisation des populations à travers des émissions radios	5	7	+2	4 000	5713,090	-1713,090
Sous Total 10				**6 500**	**8 344,677**	**-1 844,677**
11. Migration						
11.1 Octroi des rations sèches (riz, pâte alimentaires, huile) aux migrants vivant dans les « guettos »	24	24	0	12 600	12 600	0
11.2 Séances de sensibilisation des jeunes (fadas,	48	41	7	27 000	24 000	3 000

établissements scolaires, etc)						
11.3 Séances de causeries/ Débats sur les dangers de la migration	48	48	0	12 000	12 000	0
Total 11				**51 600**	**48 600**	**3 000**
TOTAL GENERAL				**2 127 049,607**	**2 048 324,035**	**-78 725,572**

3.3. PRESTATIONS DE SERVICE/ACTIVITES PONCTUELLES REALISEES.

Nature	**Commanditaire**	**Localisation**	**Montant Total X 1000 frs**	**Bailleurs de fonds**	**Observations**
Acquisition des Unités de Culture Attelée (houe, charrette, ane)	PASAN, P2RC II et EMMo	Tahoua- Dakoro – Mirriah- Illéla - Konni	121 747,64	Miséreor, Gouvernement Belge Caritas Belgique, SCCF, CAFOD Gouvernement Norvégien Caritas Norvege	
Consturuction de 2 Centre de Vulgarisation et de Conseil (CVC)	P2RC II	Tahoua	25 611 435	Miséreor, Sécours Catholique CAFOD	
Plateforme multifonctionnelle PTFM	EMMo	Dakoro - Mirriah	136 192 790	Gouvernement Belge Caritas Belgique	
Réalisation de 3 postes d'eau autonome	PAHRVID	Kablewa- Gueskérou - Diffa	110 699 190		
Réhabilitation de 5 points d'eau potable		Chétimari- Boudouri- Mai Matara	20 997,55		
100 kits d'assainidsement		Diffa- Chétimari- N'Guigmi- Gueskérou- Kablewa	2 677,5		
Fournitutres de 50 charettes mono-bovines		Diffa- Chétimari- N'Guigmi- Gueskérou- Kablewa	13 387,5		
Fourniture de materiel Wash, appui CSI et kits hygiènes ménages		Diffa- Chétimari- N'Guigmi- Gueskérou- Kablewa	37 508,8		
Achat vivres pour la soudure 2019 (150 T de niébé, 300T de mil et 30000 litres		Diffa- Chétimari- N'Guigmi- Gueskérou-	152 025		

huile)		Kablewa			
Achat kits inondation 2019		Diffa- Chétimari- N'Guigmi- Gueskérou- Kablewa	44 874,9		
Octroi de l'argent aux ménages par BNIF, KOKARI	EA 10/2020	Diffa- Tahoua- Maradi	6 337,500	Réseau Caritas Internationalis	
Suivi technique des travaux de recuperation des terres		Tahoua- Maradi	466		
Achat kits de lavage de mains		Diffa	2 310		
Formation et sensibilisation des acteurs de la societé civile, des leaders religieux, des femmes leaders et des jeunes	Zaman Taré	Maradi, Zinder, Diffa et Agadez	51 327,811	Union Européénne et CAFOD	
TOTAL GENERAL			**726 163 626**		

Nature	**Commanditaire**	**Localisation**	**Montant Total X 1000 frs**	**Bailleurs de fonds**	**Observation**s
-Rapport d'audit (2018-2019)	Colling Cabinet		5 647 764		
-Evaluation de base	CESAF MH Consult	-Niamey	7 394 860 4 339 086	**Caritas Norvège**	Rapport soumis dans le délais
-Manuel de suivi et evaluation(SERA)	MH Consult		6 811 560		
-Evaluation à mi-parcours					

IV. REPARTITION DES FINANCEMENTS REALISEES ANNEE 2020

TITRE DU PROJET	TOTAL	Fonctionnement		Investissement	
		Montant	%	Montant	%
Projet n°1 : Empowerment dans un Monde en Mouvement - EMMO					
Caritas Belgique Gouvernement Belge	1 486 413,355	534 173,960	36	952 239,395	64
Projet n°2 : Prévention et prise en charge de la Malnutrition dans le département de Bermo- Nutrition Bermo					
Fondation Kindermissions Werk	118 221,499	44 288,014	37	73 933,485	63
Projet n° 3 : Projet d'appui à la résilience à l'insécurité alimentaire des agropasteurs -P2RC II					
Miseréor, Secours Catholique/ Caritas France et CAFOD	453 390,405	159 200,6	35,10	294 189,805	64,90
Projet n° 4 : Projet d'Aide Alimentaire et de Résilience des populations Victimes de déplacement- PAHRVID					
Caritas Belgique et Gouvernement Belge	800 259,452	155 172,532	19.39	645 086,920	80.61
Projet n°5 : Modele d'Education en Zone Nomade- MEZoN					
UNICEF	147 689,057	25 231,216	17	122 457,841	83
Projet n°6 : AGROECOLOGIE					
Secours Catholique/ Caritas France	21 974,560	4 208,930	19,15	17 765,630	80,85
Projet n°7 : Zaman Taré					
Union Européenne et CAFOD	61 359,198	10 031,387	16	51 327,811	84
Projet n°8 : Programme d'Appui à la Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle- PASAN					
Caritas Norvège et Gouvernement Norvegien	503 113	142 476,350	28,30	360 636,650	71,70
Projet n°9 : EA 10/2020					
Réseau Caritas Internationalis : Caritas France, Caritas Luxembourg Caritas Espagne, Caritas Danemark, Caritas Koréa et Caritas Japon	199 103,398	14 538,181	15	199 953,217	85
Projet n°10 : Projet d'Accompagnement et d'Assistance aux Migrants- PrAAMi					
Conférence Episcopale Italienne, Caritas Italiana, Caritas Belgique et Caritas Danemark	62 062,049	13 462,049	22	48 600	78
TOTAL	**3 853 585 973**	**1 102 783 219**	**28,61**	**2 692 257 269**	**71,39**

Action Communautaire pour le Pluralisme Culturel et Religieux au Niger et au Nigéria	**CAFOD/UE**	**316 460 000**	**99, 58%**	**1 329 230**	**0,42%**

V. SITUATION DES EXONERATIONS ACCORDEES

Date	**Produits exonérés**			**Destination (projet)**
	Désignations	**Quantité**	**Montant HT/HD (f CFA)**	
RAS	**RAS**	**RAS**		
TOTAL				

VI Difficultés rencontrées

Les difficultés rencontrées sont de deux ordres :

- ☞ La Crise sanitaire due à la pandémie du Corona virus. Elle a impacté les planifications des projets en particulier les activités qui provoquent des regroupements des personnes ;
- ☞ L'insurité généralisée qui perturbe les planiciatfications des projets sur le terrain en particulier ceux qui interviennent dans la zone de Diffa et Tillabery .
- ☞ Aussi d'autres difficultés liée au changement/nommination des acteurs gouvernementaux est un blocage dans la réalisation de nos activités.

VII Recommandations

- Exonération pour la prochaine phase du programme.
- Facilitation dans la mise en œuvre des activités sur le terrain (allègement des mesures sur le déplacement des agents terrain)

Conclusions

Les activités ont été réalisées avec l'appui des bénéficiaires sur le terrain. Ceci démontre le grand intérêt qu'accord la population aux programmes et projets de CADEV NIGER

L'année 2020 a été ponctué par les restrictions liées à la COVID-19, l'insecurité grandissante dans tout le pays et les échéances électorales. Ces évènements ont sans nul doute eu un impact sur le deroulement de nos activités.

Mais grâce à la détermination de l'équipe, nous avons pu nous adapter a la situation.

Nous sommes
Membre du réseau

Caritas Internationalis

Pour plus d'informations, veuillez contacter:
Secrétariat Exécutif National
BP:11580 CTN 8000 Niamey
Telephone (227) 20 74 00 40
Email: secretaire.executif@cadevniger.org
Web : www.cadevniger.org