



Le Directeur diocésain de Maradi remettant les kits de matériel et matières premières pour la fabrication de craie, à l'association des Personnes atteintes d'Albinisme de Maradi dans le cadre du projet KARIYA

Introduction

La CADEV-Niger (Caritas Développement Niger) créée et reconnue par Arrêté n° 296/MI/DGAP/DLP du 19 Août 2005 est née de la fusion entre la Caritas Niger (1962) et le Bureau d'Animation et de Liaison au Développement (BALD). Elle a été créée par l'Eglise Catholique au Niger avec la volonté d'une part de mieux coordonner ses activités caritatives et de développement, d'autre part de mieux répondre aux exigences d'une société en mutation permanente.

Au cours de cette année 2022, la CADEV- Niger a eu à mettre en œuvre différentes activités avec le concours de ses partenaires au profit des populations vulnérables du Niger.

Le présent rapport dresse la situation des projets et programmes mis en œuvre par la CADEV Niger sur l'ensemble du pays, notamment dans les territoires des deux diocèses du Niger.

Notons que :

- Le territoire du Diocèse de Niamey couvre les régions administratives de Tillabéry, de Niamey et de Dosso.
- Le territoire du Diocèse de Maradi couvre les régions administratives d'Agadez, de Diffa, de Maradi, de Tahoua et de Zinder.

Cette année encore plus que l'année dernière, la mise en œuvre des différentes activités s'est déroulée dans un contexte global caractérisé par l'insécurité liée à des attaques de bandits armés qui au de-là de son cortège de morts (des milliers de perte en vies humaines), a orchestré des dommages colossaux dans tous les secteurs de la vie socio-économique dans la plupart de nos zones d'intervention.

Au total onze (11) projets et programmes ont été mis en œuvre sur l'ensemble du territoire dont sept (07) par le Bureau diocésain de Maradi. Il s'agit de :

1. Programme de Cohésion Sociale et de Résilience des communautés - **COHERENCE Niger** ;
2. Projet d'accès et gestion durable de l'eau dans la Commune de Gafati au Niger - **VIVAQUA** ;
3. Programme d'amélioration de la sécurité alimentaire et de la résilience des populations par la promotion de l'agro écologie- Agro Eco Sahel Phase 2 - **PAES II** ;
4. Humanitarian Assistance for Food Security and Livelihood- **HAFoSeL**.
5. Programme de Protection Humanitaire au cœur de l'action- **ProHumA**
6. Projet d'amélioration des conditions sanitaires et économiques des personnes handicapées de la ville de Maradi- **KARIYA**

7. **Projet de renforcement des capacités de la CADEV diocésaine de Maradi- ALLRight**

En plus de ces projets, le Bureau diocésain de Maradi a assuré le fonctionnement du Centre Médicosocial (CMS) de Maradi qui est constitué de 3 unités de soins à savoir l'ophtalmologie, les soins infirmiers et les soins dentaires.

Quant au bureau diocésain de Niamey, deux (2) projets/programmes furent mise en œuvre :

1. Programme d'Appui à la Résilience des Communautés d'Ayorou et de Niamey **PARCAN**
2. Projet de Renforcement des Capacités des CSD **PRCC**

En plus de ces projet le Bureau diocésain de Niamey a assuré le fonctionnement l'atelier Optique de Niamey

Mise à part les projets et programmes mise en œuvre dans les bureaux diocésains, deux (2) projets/ programmes furent exécutés par les deux bureaux sous la coordination du Secrétariat Exécutif National, il s'agit de :

1. Programme d'Appui à la Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle **PASAN**
2. Projet d'Appui à l'amélioration des conditions de vie des populations déplace, réfugiés et autochtones sinistrés dans les régions de Diffa, Maradi et Tillabéry au Niger **EA20-2022**.



Femmes du village de Maisadjé / Commune de Droum/ Département de Mirriah, se ravitaillant en eau potable au Poste d'Eau Autonome réalisé par la CADEV Niger

SIGLES ET ABREVIATIONS

APHL : Association des Personnes Handicapées
Locomotrices

CCC : Communication pour un changement de
comportement

CADEV : Caritas Développement

CFM: Centre de Formation aux métiers

CFW: Cash For Work

COGES : Comité de Gestion des activités

CSD : Comités de Solidarité pour le Développement ;

CERAO : Conférences Épiscopales Régionale d’Afrique de
l’Ouest

CRS : Catholic Relief Services

DGD : Direction Générale de la coopération au
Développement de la Belgique

EA : Emergency Appeal

EIGS : Etat Islamique au Grand Sahara

FNP: Fédération Nigérienne des Personnes Handicapées

ISWAP: Islamic State in West Africa Province

JNIM : Jamaat Nasr al Islam wa al Muslimin

NFI : Biens non alimentaires (Non Food Items)

OCHA : Bureau de la Coordination des Affaires
Humanitaires ;

OD : Objectif de développement

OS : Objectif spécifique

PAT : Protocole d’Accord Type

PEA : Poste d’Eau Autonome

PEAS : Politique contre l’Exploitation et les Abus Sexuels

PH : Personne Handicapée

VBG ; Violence Basée sur le Genre

UCA : Unité de Culture Attelée

% : Pourcentage

I. PRESENTATION DE L'ONG

Nom et Sigle de l'ONG : Caritas Développement Niger – CADEV Niger
Date et N° d'Agrément : arrêté N° 296 MI/D/DGAPJ/DLP du 19 Aout 2005
N°Protocole d'accord type : 2016-2020 n°00106/2016/DONGAD
Date et lieu de Création : Niamey, en mars 2005

Niamey Secretariat Exécutif National BP : 11580 Niamey - Niger Tél : +227 20 74 00 40 Email : secretaire.executif@cadevniger.org Site web : www.cadevniger.org	Bureau diocésain de Niamey 8 Rue Est du Grand Marché BP 2381Niamey- Niger Tel: +227 20 735 300 Fax: +227 20 733 855 Email: cadevny@cadevniger.org	Bureau Diocésain de Maradi Rue : Ecole Evangélique 4000 BP : 154 Maradi Niger Tél:+227 20 41 15 89 E-mail : cadevni@cadevniger.org
Nationalité : Nigérienne		
Responsables à contacter : M. Clément ANATVI Secrétaire Exécutif National clement.anatovi@cadevniger.org	M. Amadou ADAMOU IDIGUINE Directeur Diocésain Niamey idiguine.adamou@cadevniger.org	Abdoulmoumouni ILLO Directeur diocésain Maradi illo.abdoul@cadevniger.org

<p style="text-align: center;">Mission</p> <p>Un organisme de l'Eglise Catholique et membre du réseau Caritas internationalis, qui contribue aux efforts de promotion humaine par l'amélioration des conditions de vie des plus pauvres. Nous témoignons de notre solidarité avec les populations les plus vulnérables et œuvrons à leur autorise en charge dans une dynamique de développement intégral et durable. Le point de départ de cet accompagnement étant la communauté locale où la solidarité est rendue concrète de manière organisée et effective.</p> <p style="text-align: center;">Vision</p> <p>A l'horizon 2021, la Cadev-Niger est une organisation moderne de proximité, forte, crédible, reconnue et respectée sur l'échiquier national et</p>	<p style="text-align: center;">Objectifs</p> <ul style="list-style-type: none"> • La promotion de tout l'Homme et de tout homme, • L'amélioration des conditions de vie des populations par l'autopromotion, • Le développement des populations par leur auto-prise en charge, • Le rayonnement de la charité chrétienne. <p style="text-align: center;">Orientations stratégiques</p> <ul style="list-style-type: none"> • Justice et paix et sécurité dans les communautés, • Prévention et réponses aux catastrophes et à la migration, • Promotion de la sécurité alimentaire, de l'eau et assainissement et de l'environnement, • Développement institutionnel.
--	--

international pour sa performance dans le domaine de la construction d'une société de paix, de justice et de solidarité, dans la fraternité, avec tous et chacun.	<p style="text-align: center;">Valeurs</p> Dignité et égalité de la personne humaine , Option préférentielle pour les plus pauvres, Justice, Paix et Réconciliation, Dialogue islamo-chrétien, Recevabilité, Travail en synergie, complémentarité et subsidiarité, Solidarité et Entraide, Sauvegarde
---	--

Domaines d'intervention :
Sécurité alimentaire, Education, Santé/Nutrition, Paix, Migration, Urgence et Relèvement, WASH, Protection, Cohésion sociale.
En situation normale, la CADEV Niger intervient dans la zone couverte et maîtrisée par les CSD paroissiaux en fonction du type d'actions et des bénéficiaires à privilégier, en tenant compte des moyens et capacités des CSD, ainsi que de la nature des dynamiques locales.
En situation d'urgence, la CADEV Niger intervient sur toute l'étendue du territoire nigérien en fonction des capacités et moyens disponibles, ainsi que de la présence d'autres acteurs.

Partenaires :		Type de partenariat	Effectif
1	Les services techniques concentrés et déconcentrés de l'Etat	Technique	Salariés : 106 Bénévoles : 0 Volontaires : 282 Personnel expatrié : 0
2	Réseau Caritas Internationalis (CI)	Technique et financier	
3	Caritas Angleterre et Pays des Galles CAFOD	Technique et financier	
4	Caritas Danmark	Technique et financier	
5	Caritas International Belgique	Technique et financier	
6	Gouvernement Belge (DGD)	Financier	
7	Secours Catholique/ Caritas France	Technique et financier	
8	Caritas Norvège	Technique et financier	
9	Gouvernement norvégien (NORAD)	Financier	
10	Catholic Relief Services – CRS Niger	Technique et financier	
11	Association Africa Action Deutsch- aa/D	Technique et financier	

II. Présentation synthétique des projets

Intitulé du projet	Nombre Bénéficiaire	Objectifs et résultats attendus/Secteur	Cout total x1 000 frs (a)	Montant dépensé années précédentes X 1 000 F (b)	Montant prévu Année en cours X1 000 Frs (c)	Principales activités	
						Prévisions	Réalisations
<p>Projet N°1 : Programme d'appui à la sécurité alimentaire et nutritionnelle PASAN Secteur : Sécurité alimentaire Durée : 5 ans Date de démarrage : Janvier 2018 Zone d'intervention : Illélla, Konni, Matankari Makalondi Source de financement : Caritas Norvège NORAD Axe stratégique CADEV : Axe III : Promotion de la sécurité alimentaire, de l'eau et assainissement et de l'environnement</p>							
Programme d'appui à la sécurité alimentaire et nutritionnelle PASAN	4846 ménages soit 33915 personnes	<p>Objectif général : contribuer au moyen de subsistance des ménages agropasteurs affectés par les crises alimentaires et nutritionnelle</p> <p>Résultat 1 ; les ménages dans les communautés cibles ont atteint la sécurité alimentaire et nutritionnelle</p> <p>Résultat 2 ; les petits exploitants Agricoles ont augmenté le revenu de leurs ménages et l'accès au marché</p> <p>Résultat 3 ; les communautés cibles sont résilientes aux effets de changement climatique et d'autres chocs externes</p> <p>Résultat 4 ; la société civile (Caritas et organisations d'agriculteurs) fournit des services et favorise le changement structurel</p>	1 780 224	1 582 600	395 624	<p>Renforcement des capacités des BIAZ</p> <p>Renforcement des capacités des BC</p> <p>Réalisation de Forages maraîchers</p> <p>Réalisation de puits maraîchers</p> <p>Clôture des sites maraîchers (ha)</p> <p>Réalisation des bassins</p> <p>Equipements motopompes</p> <p>Appui en semences</p> <p>Renforcement des capacités</p>	<p>8</p> <p>8</p> <p>50</p> <p>15</p> <p>12</p> <p>8</p> <p>50</p> <p>40</p> <p>4</p>

Projet N°2: Programme de Cohésion Sociale et de Résilience des communautés COHERENCE Niger

Secteur : Cohésion sociale et résilience

Durée : 5 ans

Date de démarrage : Janvier 2022

Zone d'intervention : Département de Dakoro (Communes de Goula et de Korahane), Département de Mirriah (Commune de Gafati)

Source de financement : DGD, Caritas Belgique et Caritas Luxembourg

Axe stratégique CADEV : Axe I : Justice, Paix et Sécurité dans les communautés et Axe III : Promotion de la sécurité alimentaire, de l'eau et assainissement et de l'environnement

COHERENCE	2000 ménages	<p>Objectif Spécifique : En 2026, les communes de Korahane, Goula et Gafati sont résilientes aux crises économiques, politiques, environnementales, sécuritaires et humanitaires pour permettre aux plus vulnérables, en particulier les jeunes, les femmes et les Personnes en Situation de Handicap (PSH), de saisir les opportunités et de réaliser leurs aspirations au bien-être.</p> <p>Résultat 1 : Les jeunes, les femmes et les PSH de trois communes-cibles sont des citoyens actifs et responsables qui contribuent à la résilience économique, politique, environnementale, sécuritaire et humanitaire de leur communauté et jouissent d'un meilleur accès aux services sociaux de base</p> <p>Résultat 2 : Les projets entrepreneuriaux des femmes, des jeunes et des PSH de trois communes-cibles sont durables, viables et créateurs d'emplois décents et stables</p> <p>Résultat 3 : Les trois communes-cibles disposent d'un système inclusif, participatif et fonctionnel de gestion communautaire de la réduction des risques et des catastrophes leur permettant de mieux se préparer, mitiger, résister, réagir et se remettre des crises et des catastrophes</p> <p>Résultat 4 : Les capacités d'analyse et d'actions communes des communes-cibles et des autres parties prenantes sont renforcées par des actions d'apprentissage mutuel, d'analyse collective et de coordination</p> <p>Résultat 5 : Les acteurs locaux s'engagent dans la restauration des terres dégradées et la promotion de l'agro écologie.</p>	1 151 448	123 130	141 480	<p>Réalisation d'une étude de faisabilité des PEA</p> <p>Réalisation de 2 postes d'eau autonomes</p> <p>Réalisation d'une étude référence afin d'établir la baseline du programme</p> <p>Réalisation d'un diagnostic des organisations</p>	<p>1 étude de faisabilité réalisée</p> <p>2 postes d'eau autonome réalisés dans les communes de Goula et Korahane</p> <p>Une étude de référence réalisée</p> <p>1 diagnostic réalisé</p>
-----------	--------------	--	-----------	---------	---------	--	--

Projet 3 : Projet d'accès et gestion durable de l'eau dans la Commune de Gafati au Niger VIVAQUA

Secteur : Eau et assainissement

Durée : 2 ans

Date de démarrage : Janvier 2022

Zone d'intervention : Département de Mirriah (Commune de Gafati)

Source de financement : VIVAQUA – Fonds LOKUMO - Caritas International Belgique (Ci.be),

Axe stratégique CADEV : Axe III : Promotion de la sécurité alimentaire, de l'eau et assainissement et de l'environnement

VIVAQUA	500 ménages	Faciliter l'accès à l'eau des populations de Gounda dans la commune de Gafati au Niger.	56 937	11 668	45 269	Etude de faisabilité technique d'un PEA Réalisation d'un poste d'eau autonome	1 étude de faisabilité d'un PEA, réalisée 1 PEA en cours de réalisation
---------	-------------	---	--------	--------	--------	--	--

Projet 4 : Projet Agroécologie au Sahel (Phase 2) - PAES II

Secteur : Sécurité alimentaire

Durée : 4 ans

Date de démarrage : Octobre 2022

Zone d'intervention : Département d'Illéla (Commune de Badaguichiri)

Source de financement : Agence Française Développement (AFD) et Secours Catholique/Caritas France

Axe stratégique CADEV : Axe III : Promotion de la sécurité alimentaire, de l'eau et assainissement et de l'environnement

Projet Agroécologie au Sahel (Phase 2) - PAES II	500 ménages	En 2024, les Caritas sont des acteurs reconnus en matière d'agroécologie et accompagnent les populations vulnérables pour développer en multi acteurs des stratégies de résilience face au changement climatique et des mesures de gestion durable et inclusive des ressources naturelles.	106 012	24 294	19 898	-Réalisation de forages solaires Formation sur l'agroécologie, Formation sur le plaidoyer	-Réalisation de forages maraichers solaires
--	-------------	--	---------	--------	--------	---	---

Projet 5 : Projet d'Aide Alimentaire et Protection Humanitaire (HAFoSeL)**Secteur** : Aide alimentaire et protection**Durée** : 4 ans**Date de démarrage** : Septembre 2022**Zone d'intervention** : Commune de Mainé Soroa et de Diffa**Source de financement** : CRS/ Caritas Norvège**Axe stratégique CADEV** : Axe I : Justice et Paix, et Sécurité dans les communautés

Projet d'Aide Alimentaire et Protection Humanitaire (HAFoSeL)	2 140 ménages	Les ménages vulnérables déplacés et résidents dans le besoin dans les communes de Diffa et Mainé Soroa à Diffa ont accès à des vivres vitaux et à une assistance en articles non alimentaires (NFI), conformément aux principes humanitaires line with the humanitarian principles Les femmes et les filles dans le besoin reçoivent les articles non alimentaires WASH nécessaires conformément aux principes humanitaires	95 508	77 378	18 130	- Achat et distribution des kits NFI Achat et distribution des kits d'hygiène ; Activités de CFW Organisation des aactivities protection et cohésion	Kits NFI distribués Kits hygiène distribués Des activités de CFW organisées -Formation des agents sur la CCC,
---	---------------	--	--------	--------	--------	---	--

Projet n°6 : Projet d'amélioration des conditions sanitaires et économiques des personnes handicapées de la ville de Maradi - KARIYA**Secteur** : Protection**Durée** : 10 mois**Date de démarrage** : 01 Janvier 2022**Zone d'intervention** : Ville de Maradi**Source de financement** : Caritas Norvège**Axe stratégique CADEV** : Axe I : Justice et Paix, et Sécurité dans les communautés

Projet Kariya « Améliorer les opportunités pour les personnes	260 Personnes Handicapées et leurs	Objectif global : Contribuer à l'amélioration des conditions économiques et sanitaires des personnes handicapées à Maradi au Niger. O S 1 Renforcer les capacités de 35 personnes handicapées dans une profession de leur choix et	20 416	20 416	00	Renforcer les capacités de 35 PH dans divers métiers. Fournir aux bénéficiaires	60 PH (41 F et 19 H) ont été formées dans divers métiers. Les 60
---	------------------------------------	---	--------	--------	----	--	---

handicapées dans la ville de Maradi ».	familles.	<p>leur fournir du matériel de travail.</p> <p>R 1.1 : 35 personnes handicapées sont formées dans une profession de leur choix et équipées d'outils de travail.</p> <p>O S 2 : Soutenir les personnes handicapées avec des vivres et des produits de première nécessité.</p> <p>R 2.1 : 200 personnes handicapées ont reçu un appui en vivres et produits de première nécessité.</p> <p>O S 3 : Contribuer à l'amélioration des conditions d'hygiène et à la prévention du Covid-19 des personnes handicapées.</p> <p>R 3.1 : Les conditions d'hygiène des personnes handicapées et la prévention contre la Covid-19 sont améliorées.</p> <p>O S 4 : Faciliter le déplacement de 24 personnes handicapées locomoteurs par l'octroi de tricycles.</p> <p>R4.1: Le déplacement de 24 personnes handicapées locomoteurs est facilité</p>				<p>du matériel de travail.</p> <p>Distribuer des céréales, et des produits de première nécessité à 200 PH.</p> <p>Sensibiliser les bénéficiaires aux mesures barrières pour prévenir la propagation du virus Corona.</p> <p>Fournir aux bénéficiaires des gels désinfectants et des dispositifs de lavage de mains adaptés.</p> <p>Distribuer des vélos tricycles à 24 handicapés locomoteurs</p>	<p>bénéficiaires ont été dotés en matériel de travail.</p> <p>Des céréales, et des produits de premières nécessités ont été distribués à 200 PH (106 femmes, 94 hommes).</p> <p>En moyenne 1 459 PH et accompagnants ont été sensibilisés contre le COVID-19.</p> <p>Des kits COVID-19 (gel, savon, bavettes) ont été distribués aux PH. 24 handicapés locomoteurs ont bénéficié de vélos-tricycles.</p>
--	-----------	--	--	--	--	---	--

Projet 7: Protection Humanitaire au cœur de l'Action – **ProHumA**
Secteur : Protection / Résilience
Durée : 02 ans

Date de démarrage : 01 Juillet 2022

Zone d'intervention : Diffa / Commune de Maine Soroa

Source de financement : DGD Belgique/CI.be Programme d'urgence

Axe stratégique CADEV : Axe I et III : Justice et Paix, et Sécurité dans les communautés / Promotion de la sécurité alimentaire, de l'eau et assainissement et de l'environnements

ProHumA	63 700 personnes	Objectifs : Prévention et réduction des vulnérabilités des groupes les plus exposés aux violences lors de crises humanitaires à travers le renforcement d'un environnement de protection accessible et digne.	1 348 990	573 946	775 044	- Formation des parties prenantes sur les VBG et PEAS et la politique de sauvegarde, Appuyer la scolarisation de 500 enfants orphelins - Appuyer 1000 femmes et filles victimes de VBG en kits de dignité, -Réalisation de 7 PEA - Assister 900 ménages en cash transfert, -Assister 900 ménages en vivres, Sensibilisation sur la protection de	1 formation des parties prenantes organisée, 500 enfants orphelins ont reçu des kits scolaires -1000 femmes et jeunes filles victimes de VBG/Vulnérables appuyées -7 PEA réalisés dans les 4 communes d'intervention - 900 ménages ont reçu chacun 80000 frs CFA, -900 ménages ont
---------	---------------------	---	------------------	----------------	---------	--	---

						<p>l'enfance et sur les violences basées sur le genre</p> <p>- Sensibilisation à la cohésion sociale et à la gestion pacifique des conflits,</p> <p>Appui à la création et à la gestion des AGR,</p> <p>- Sensibilisation à la cohésion sociale et à la gestion pacifique des conflits</p> <p>Formation professionnelle de 100 jeunes</p> <p>- Création et renforcement des mécanismes communautaires de protection et</p>	<p>reçu des rations alimentaires (riz, huile, niébé, sel)</p> <p>200 ménages sinistrés de l'inondation ont reçu chacun 80000 frs CFA Crisis modifier</p> <p>-356 femmes ont déjà reçu les fonds d'AGR d'une valeur de 60 000 par femmes</p> <p>-100 jeunes ont été placés en formation dans 4 CFM</p> <p>- Organisation des activités de renforcement des mécanismes communautaires</p>
--	--	--	--	--	--	--	---

						<p>de cohésion sociale</p> <ul style="list-style-type: none"> - Identification et accompagnement psychosociale des personnes déplacées ou retournées, victimes des abus, des violences - Accompagnement et assistance juridique et judiciaire des victimes 	<p>Un plaidoyer mené auprès des autorités locales pour une meilleure protection des personnes vulnérables</p> <ul style="list-style-type: none"> - Accompagnement et assistance juridique et judiciaire des victimes
<p>Projet 8 : Projet de renforcement des capacités de la CADEV-Niger – ALLRight Secteur : Renforcement de capacités. Durée : 03 ans Date de démarrage : 01 Aout 2022 Zone d'intervention : Maradi / Niamey Source de financement : CRS Axe stratégique CADEV : Développement institutionnel</p>							
Projet de renforcement des capacités de la CADEV-Niger	la CADEV Niger soit 282 volontaires et 106 salariés	<p>Objectif global : Le bureau diocésain de la CADEV à Maradi dispose de ressources accrues et durables nécessaires pour accomplir sa mission au service des plus vulnérables au Niger</p> <p>OS 1 : Les principales politiques et procédures de la CADEV Niger en matière de partage des coûts et d'autres aspects fondamentaux de la conformité et de la redevabilité répondent aux exigences des</p>	157 544	8 671	77 719	<ul style="list-style-type: none"> - Signer le contrat du projet. - Organiser un Atelier de lancement stratégique du 	<ul style="list-style-type: none"> - 1 contrat du projet signé entre CRS Niger et la CADEV Niger. - 1 atelier de lancement du

	<p>donateurs.</p> <p>RI 1.1 : Le personnel de la CADEV Niger maîtrise les règles de coûts et les exigences des principaux bailleurs de fonds.</p> <p>RI 1.2 : Les taux de coûts partagés déterminés sont vérifiables et dûment justifiés</p> <p>RI 1.3 : Le manuel des politiques et procédures de la CADEV Niger est mis à jour</p> <p>OS 2 : La CADEV diocésaine de Maradi a accès à des ressources accrues et diversifiées.</p> <p>RI 2.1 : La CADEV diocésaine de Maradi consacre du personnel à la mobilisation des ressources</p> <p>RI 2.2 : Le bureau diocésain de la CADEV à Maradi dispose et utilise des systèmes et outils améliorés d'acquisition des ressources.</p> <p>RI 2.3 : Le bureau diocésain de la CADEV à Maradi a une stratégie de communication et de marketing adaptée</p> <p>OS 3 : Le système et les procédures de gestion financière de la CADEV Diocésaine de Maradi répondent aux normes standards.</p> <p>RI 3.1 : La CADEV Diocésaine de Maradi utilise un logiciel comptable conforme aux normes des bailleurs de fonds.</p> <p>RI 3.2: Le personnel des finances du bureau diocésain de la CADEV Diocésaine de Maradi gère adéquatement les tâches alignées sur leur rôle.</p>				<p>projet</p> <p>-Recruter un chargé de mobilisation des ressources, un logisticien et un communicateur.</p> <p>-Organiser un atelier de mise en place du système de suivi. Evaluation</p> <p>- Recruter un consultant pour l'évaluation et l'analyse des besoins financiers.</p> <p>-Elaborer la politique anti-corruption, la politique PEAS et le plan de sécurité de CADEV.</p>	<p>projet organisé à Maradi</p> <p>-Un logisticien et un communicateur ont été recrutés et ils ont pris service.</p> <p>- un atelier organisé à Maradi,</p> <p>- Le processus du recrutement du consultant est en cours,</p> <p>-Le processus est en cours</p>
<p>Projet 9 : Projet de Renforcement des Capacités des CSD PRCC Secteur : Renforcement institutionnel</p>						

Durée : 2 mois
Date de démarrage : 2 juin 2022
Zone d'intervention : CSD du diocèse de Niamey
Source de financement : CAFOD
Axe stratégique CADEV : Développement institutionnel

Projet PRCC	1200 ménages	<p>Objectif général : Améliorer la qualité des services fournis aux personnes plus vulnérables.</p> <p>Objectif spécifique : Renforcer la capacité des CSD pour un service de qualité. Il est attendu de chaque paroisse la mise en place d'une équipe chargée de la conduite des activités du CSD. A présent la CADEV n'a pas une visibilité formelle des CSD. Ce pourquoi une évaluation de maturité des CSD sera conduite avant d'engager les activités de renforcement de capacité. Les conclusions de ladite évaluation seront les bases du plan de renforcement de leur capacité.</p>	35000	11000	35000	<p>Réaliser :</p> <ul style="list-style-type: none"> * la cartographie des CSD : Le plan de formations continues des CSD : *Le circuit de communication *Le dispositif de communication *L'opérationnalité des CSD 	<p>La cartographie des CSD :</p> <p>Le plan de formations continues des CSD :</p> <p>Le circuit de communication</p> <p>Le dispositif de communication</p> <p>L'opérationnalité des CSD</p>
-------------	--------------	--	-------	-------	-------	---	---

Projet 10 : Programme d'Appui à la Résilience des Communautés d'Ayorou et de Niamey **PARCAN**
Secteur : Urgence ; Sécurité alimentaire ; Formation professionnelle des jeunes ; Santé/Nutrition
Durée : 04 ans
Date de démarrage : 1er Mars 2022
Zone d'intervention : Arrondissements communaux II et V de Niamey et les Communautés d'Ayorou
Source de financement : Caritas Danemark
Axe stratégique CADEV : Axe 1 ; 2 et 3

<p>Programme d'Appui à la Résilience des Communautés d'Ayorou et de Niamey PARCAN</p>	<p>300 ménages 100 productrices de Niamey et D'Ayorou 436 bénéficiaires (302 à Niamey et 134 à Ayorou) 100 filles de Niamey 700 enfants malnutris et familles</p>	<p>Objectif global : Contribuer au développement socio-économique et à l'amélioration de la résilience des ménages vulnérables à Niamey, ainsi que des personnes déplacées à l'intérieur du pays, des réfugiés et des communautés d'accueil dans la région de Tillabéri touchée par la crise multidimensionnelle</p> <p>OS1 : Améliorer la couverture des besoins fondamentaux de survie des personnes réfugiées, déplacées internes et communautés hôtes affectées par la crise sécuritaire dans la région de Tillabéri</p> <p>R1.1 : Les réfugiés, les déplacés internes et les communautés hôtes ont couvert leurs besoins fondamentaux de survie</p> <p>Résultat 1.3 : les réfugiés, les personnes déplacées et les communautés hôtes pratiquent des AGR et des techniques de production alimentaire intelligente face au changement climatique</p> <p>Objectif spécifique 2 : Améliorer la résilience des ménages vulnérables des communes II et V de Niamey</p> <p>Résultat 2.1 : Les femmes cibles ont renforcé leur autonomie sociale et économique</p> <p>Résultat 2.3 : Les Jeunes ont accès à des oLa situation alimentaire et nutritionnelle des ménages vulnérables est améliorée et leurs besoins fondamentaux sont couverts</p> <p>L'état nutritionnel des enfants malnutri de 0 à 5 ans a été amélioré</p> <p>R.1.2 : Les membres de la communauté sont formés, sensibilisés et participent activement à la prévention, la prise en charge de la malnutrition et</p>	<p>90113,696</p>	<p>233470,814</p>	<p>323584,510</p>	<p>Fournir de l'assistance alimentaire à 300 ménages durant 3 mois</p> <p>Doter 300 ménages en articles non alimentaires</p> <p>Recycler les groupes CECI Existants</p> <p>Former les productrices sur le maraîchage hors sol</p> <p>Recycler les groupes CECI Existants</p> <p>Assurer les frais d'inscription aux 100 filles sur des métiers porteurs</p> <p>Former les agents de santé sur la PCIME et ANJE</p> <p>Former les Mamans Lumières sur les PFE et ANJE</p> <p>Créer et former 6</p>	<p>Les 300 ménages vulnérables ciblés ont bénéficié d'une assistance alimentaire à travers deux foires (une de 32.500F/ménage et une de 65.000F/ménage</p> <p>Les 300 ménages ont été dotés en articles non alimentaires essentiels pour eux</p> <p>134 bénéficiaires d'Ayorou ont été recyclés sur la pratique CECI 100 productrices de Niamey et d'Ayorou ont été formées sur le maraîchage hors sol</p> <p>302 bénéficiaires de Niamey ont été recyclés sur la pratique CECI</p> <p>100 filles ont été identifiées et ont été inscrites dans les centres de formation professionnelle</p> <p>14 agents de santé formés</p> <p>32 ML formées et équipées</p> <p>06 groupes créés,</p>
---	---	--	------------------	-------------------	-------------------	---	---

		<p>la pratique de l'ANJE</p> <p>R 2.2 : Les compétences accrues des mamans lumières et des femmes sur les 13 pratiques essentielles familiales ont renforcé l'état nutritionnel des enfants de moins de 5 ans</p>				<p>groupes de soutien sur ANJE</p> <p>Appuyer les CSIs de la zone d'intervention dans la promotion de l'activité Périmètre Brachial (PB)</p> <p>Conduire des sessions de sensibilisations sur les PFE au niveau des CSI et des communautés</p> <p>Effectuer des Visites à Domicile (VAD)</p> <p>Dépistage</p> <p>Effectuer des Démonstrations culinaires</p> <p>Organiser des séances de sensibilisation dans les quartiers sur l'utilité de la consommation des produits maraîchers (Alimentation saine, riche et variée)</p> <p>Soutenir les Mamans Lumières à travers la fourniture trimestrielle de vivres</p>	<p>formés et équipés</p> <p>781 femmes ont bénéficié de l'activité</p> <p>1395 séances au profit de 24040 personnes</p> <p>979 au profit de 7186 personnes</p> <p>8043 enfants dépistés dont 5978 normaux nutris, 819 modérés et 1246 malnutris sévères</p> <p>758 séances au profit de 13804 personnes</p> <p>72 groupes de 1114 bénéficiaires</p> <p>20 ML de Niamey ont bénéficié de 3 motivations et celles d'Ayorou en ont reçu une</p>
--	--	---	--	--	--	--	--

Projet N° 11 EA 20-2022: Projet d'Appui à l'amélioration des conditions de vie des populations déplace, réfugiés et autochtones sinistrés dans les régions de Diffa, Maradi et Tillabéri au Niger

Secteur : Urgence et résilience

Durée : 7 mois

Date de démarrage : septembre 2022

Zone d'intervention : Département de Maïné Soroa (les communes de Chétimari et Maïné Soroa), Département de Guidan Roudji (Arrondissement communal I de Maradi et la Commune de Guidan Roudji) et Département Torodi, Téra (les Commune de Ouallam-Torodi-Makalondi-Téra/Gorouol-Niamey)

Source de financement : Réseau Caritas Internationalis							
Axe stratégique CADEV : Axe2 : prévention et réponse aux catastrophes et à la migration et Axe3							
Projet EA20-2022 : Projet d'Appui à l'amélioration des conditions de vie des populations déplace, réfugiés et autochtones sinistrés dans les régions de Diffa, Maradi et Tillabéri au Niger	5 630 ménages	<p>Objectif global Contribuer à l'amélioration des conditions de vie des ménages affectés par les conflits armés (réfugiés, déplacés internes et autochtones) et les catastrophes dans les diocèses de Maradi et Niamey.</p> <p>Objectif Spécifique 1: Assister 1850 ménages en cash transfert inconditionnel mensuel au profit des ménages déplacés internes, des réfugiés et des autochtones sinistrés</p> <p>Résultat 1-1 : 1300 ménages (déplacés internes, réfugiés et autochtones) ont reçu le cash inconditionnel pendant trois (3) mois diocèse de Maradi et Niamey.</p> <p>Résultat 2 : 550 ménages victimes des inondations 2022 dans le diocèse de Maradi et Niamey en cash inconditionnel.</p> <p>Objectif Spécifique 2: Doter 3780 ménages en boite à pétris (déprédateurs) pour traiter les superficies infeste par la chenille mineuse de l'épi de mil</p> <p>Résultat 2-1 : 3780 ménages sont dotés en déprédateurs de Chemille mineuse des tiges de mil</p>	181 928 924	181 928 924	181 928 924	Cash inconditionnel	Cash transfert inconditionnel réalise aux près des ménages ciblés
						Lutte biologique à travers le lâché des déprédateurs	Production des boîtes de lâché d'insectes déprédateurs

Projets en attente

Intitulé du projet	Localisation groupes cibles	Secteur	Durée	Cout total X1 000 Frs	Montant apport bénéficiaires X1 000 Frs	Date probable de démarrage	Partenaires contactés	Etat de négociations
Projet Initiative Paix au Sahel (SPI)	Département de Guidan Roudji Populations hôtes, Population Déplacées Internes (PDI)	Consolidation de la paix	09 mois	87 205, 649		Janvier 2023	CRS	Avancé
PASAN Phase 2	Illélla, Konni, Matankari Makalondi	Sécurité alimentaire	05 ans	1 950 000	19 500	Janvier 2023	Caritas Norvège	Signature des clauses contractuelles

PARCAN 2023	Arrondissement communal II et V de Niamey Ayorou	Urgences Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle	5 ans	1 369 017 732		Janvier 2023	Caritas Danmark	Documents soumis au partenaire
--------------------	--	---	-------	---------------	--	--------------	-----------------	--------------------------------

III. Bilan des réalisations

➤ REALISATIONS PHYSIQUES ET FINANCIERES

Programme de cohésion sociale et de résilience des communautés _ COHERENCE Niger

Zone d'intervention : Département de Dakoro (Communes de Goula et de Korahane) et Département de Mirriah (Communes de Gafati)

Secteur/Activité	Bilan physique			Bilan financier x 1000 FCFA		
	Prévu	Réalisé	Ecart	Prévu	Réalisé	Ecart
Hydraulique	2 postes d'eau autonomes	2 postes d'eau autonomes	00	69 119	75 967	6 848
Etudes	1 Etude de référence et diagnostic des organisations	1 Etude	00	7 870	7 807	-63
	1 Etude des risques et catastrophes	1 Etude des risques et catastrophes	00	6 560	5 550	-1 010
	Etude de faisabilité technique des PEA	1 étude	00	3 275	3 275	00
Sous total 1				86 824	92 599	5 775

Justifications des écarts :

Sur le bilan physique : Toutes les activités programmées ont été réalisées.

Sur le bilan financier : L'écart est dû aux couts des PEA.

Projet d'accès et gestion durable de l'eau dans la Commune de Gafati au Niger VIVAQUA

Secteur/Activité	Bilan physique			Bilan financier x 1000 FCFA		
	Prévu	Réalisé	Ecart	Prévu	Réalisé	Ecart
Hydraulique	Réalisation d'un poste d'eau autonome	1 poste d'eau autonome	00	8 393	8 393	00
Etude	Etude de faisabilité technique des PEA	1 étude de faisabilité	00	3 275	3 275	00
Sous total 2				11 668	11 668	00

Justifications des écarts :

Sur le bilan physique : Les activités programmées ont été réalisées. La réalisation du PEA est en cours.

Sur le bilan financier : L'écart très élevé est dû au fait qu'en 2022, il a été juste octroyé une avance pour la réalisation du PEA. L'écart sera payé à la fin des travaux de réalisation du PEA.

Projet agroécologique au Sahel Phase _ PAES II

Zone d'intervention : Département d'Illéla (Commune de Badaguichiri / Région de Tahoua)

Secteur/Activité	Bilan physique			Bilan financier x 1000 FCFA		
	Prévu	Réalisé	Ecart	Prévu	Réalisé	Ecart
Agriculture	15 forages maraichers	11 forages maraichers	- 4 forages maraichers	15 500	15 202	298
	Semences maraichères	Semences maraichères	00	1 050	1 045	5
Total 3				16 550	16 247	303

Justifications des écarts :

Sur le bilan physique : Sur 15 forages prévus, 11 sont réalisés. L'écart se justifie par la sous-estimation de la ligne budgétaire.

Sur le bilan financier : RAS.

Projet d'Aide Alimentaire et Protection Humanitaire - HAFoSeL

Zone d'intervention : Commune de Mainé Soroa et de Diffa

Secteur/Activité	Bilan physique			Bilan financier x 1000 fcfa		
	Prévu	Réalisé	Ecart	Prévu	Réalisé	Ecart
Environnement	Achat matériel CFW	Matériel CFW achetés	00	5 500	5 563	+ 63
	Protection des berges de la Komadougou par les sacs	15 000 sacs vides achetés	00	00	4 500	+4 500
Santé	Achat 400 kits d'hygiène au profit des femmes	400 achetés et distribués	00	4 100	4 926	+826
Protection	Achat 400 Kits NFI	550	150	20 000	20 530	+530
Total 4				29 600	35 519	+ 5 919

Justifications des écarts :

Sur le bilan physique : Les activités programmées ont été réalisées. Les activités terrain sont réalisées par CRS Niger,

Sur le bilan financier : l'écart est dû aux prix élevés des articles payés

Projet d'amélioration des conditions sanitaires et économiques des personnes handicapées dans la ville de Maradi - KARIYA

Zone d'intervention : Ville de Maradi

Secteur Activité	Bilan physique			Bilan financier x 1000 fcfa		
	Prévu	Réalisé	Ecart	Prévu	Réalisé	Ecart
Protection	Achat et distribution de 24 vélos tricycles	24 vélos tricycles distribués aux handicapés	00	2 400	2 400	00
	Distribution des vivres à 200 ménages handicapés	200 ménages bénéficiaires	00	4 690	4 690	00
Santé	18 séances de sensibilisation sur le COVID-19.	18 séances de sensibilisation sur le COVID-19.	00	2 430	2 430	00
Formation	Organiser 6 formations dans divers métiers	06 Formations ont été organisées	00	4 100	4 077	-23
Total 5				13 620	13 597	-23

Justifications des écarts :

Sur le bilan physique : Les activités programmées ont été réalisées.

Sur le bilan financier : pas d'écarts

Protection Humanitaire au cœur de l'Action ProHumA

Zone d'intervention : Communes de Mainé Soroa, Goudoumaria, Chétimari et de Diffa

Secteur/Activité	Bilan physique			Bilan financier x 1000 fcfa		
	Prévu	Réalisé	Ecart	Prévu	Réalisé	Ecart
Agriculture	Cash Transfert inconditionnel pour 900 ménages pendant 2 mois	900 ménages ont reçu 2 mois de cash	00	72 000	77 040	+5 040
	Distribution Gratuite ciblée de vivres pour 900 ménages pendant 2 mois	900 ménages ont reçu des rations alimentaires de 2 mois	00	81 000	93 878	+12 878
Formation	Formation professionnelle de 470 jeunes	100 jeunes mis en formation dans 4 CFM	370	20 000	20 000	00
Hydraulique	Réalisation de 7 postes d'eau autonomes	7 PEA réalisés	00	210 000	214 370	+4 370
Commerce	AGR pour 750	356 femmes servis en fonds AGR	394	27 548	27 548	00

Protection	500 kits scolaires pour enfants	500	00	2 925	2 925	00
	1000 kits de dignités aux femmes	800 servis	200	9 292	9 292	00
	Cash transfert aux ménages victimes des inondations	200	00	16 000	16 960	+960
Total 6				438 765	462 013	+23 248

Justifications des écarts :

Sur le bilan physique : Les écarts sont dû au fait que certaines activités s'étalent sur toute la durée du projet

Sur le bilan financier : Les dépassements sont essentiellement dus à la flambée des prix des vivres sur les marchés. Pour le reste, les activités étant toujours en cours de réalisations, ce qui justifie encore une faible consommation des fonds prévus.

Projet de renforcement des capacités de la CADEV - Niger

Zone d'intervention : Niamey et Maradi

Secteur/Activité	Bilan physique			Bilan financier x 1000 fcfa		
	Prévu	Réalisé	Ecart	Prévu	Réalisé	Ecart
Investissement	Achat ordinateurs et mobiliers de bureau pour les agents recrutés	Ordinateurs et mobiliers de bureau achetés	00	3 976	3 976	00
Total 7			00	3 976	3 976	00

Justifications des écarts :

Sur le bilan physique : RAS

Sur le bilan financier : RAS

Programme d'appui à la sécurité alimentaire et nutritionnelle PASAN Phase 1

Zone d'intervention commune de Konni, Illéla, Matankari et Makalondi

Secteur/Activité	Bilan physique			Bilan financier x 1000 fcfa		
	Prévu	Réalisé	Ecart	Prévu	Réalisé	Ecart
1. Agriculture						
-Intrants agricoles	8	8	0	12 000	12 000	0
-Banque céréalières	8	8	0	20 000	20 000	0
- Réalisation de Forages maraîchers	50	87	37	12 500	12 500	0
- Réalisation de puits maraîchers	16	7	-8	40 000	40 000	0
- Clôture des sites maraîchers (ha)	12	10	-2	30 000	30 000	0
- Réalisation des bassins	8	32	24	10 400	10 400	0
- Equipements motopompes	50	89	39	12 500	12 500	0
- Appui en semences	40	260	220	800	800	0
Sous Total 1				146 962	146 962	0
2 Environnement						
- Mise en valeur des terres récupérées (Plants + transport)	51	53	2	2 400	2 400	0
- Mise en valeur des terres récupérées (Semences)	51	54	3	1 000	1 000	0
- Récupération des terres dégradées (CFW)	100	131,73	31,73	15 000	15 000	0
Sous Total 2				18 400	18 400	0
3. Formations						
Formation et suivis de de la part les STD	4	4	0	4 000	4 000	0
Renforcement des capacités des artisans locaux	4	4	0	8 762	8 762	0
Formation des agents de la CADEV sur le logiciel SPSS	1	0	-1	7 500	0	7 500
Contribution / Formation Comptables (projet et CADEV) sur TOM2PRO /Nouvelles reformes SYSCOHADA	1	1	0	2 200	2 200	0
Formation sur le plaidoyer						

Formation sur les normes de gestion	1	0	-1	2 500	0	2 500
CI/Auto-évaluation	1	1	0	2 000	2 000	0
Formation des formateurs en gestion des risques de catastrophes	1	0	-1	5 000	0	5 000
Sous Total 4				29 962	16 962	15 000

Justifications des écarts :

Sur le bilan physique :

-les écarts négatifs sont des réalisations jugées non nécessaires par les bénéficiaires et remplacées ou à servir de renforcer d'autres qui ont été prévues. Exemple création de bassin à certains endroits aux détriments des forages ou de clôtures, d'une part et d'autre part les montées des prix font que la quantité prévue ne peut pas être atteinte.

-les écarts positifs sont des réalisations qui ont été jugées importantes et qui nécessitent d'être renforcées pour atteindre un grand nombre de bénéficiaire

Sur le bilan financier :

- Les écarts financiers sont les conséquences de modification des activités prévues.

Projet EA20-2022 : Projet d'Appui à l'amélioration des conditions de vie des populations déplacées, réfugiés et autochtones sinistrés

Zone d'intervention : Dans les régions de Diffa, Maradi et Tillabéri au Niger

Secteur/Activité	Bilan physique			Bilan financier x 1000 fcfa		
	Prévu	Réalisé	Ecart	Prévu	Réalisé	Ecart
Agriculture	Cash Transfert inconditionnel pour 1850 ménages	1850 ménages ont reçu 3 mois de cash	00	177 079 924	177 079 924	00
	Lutte biologique	750 boites à pétri acquit et	00	81 000	93 878	00

		distribue				
Total 6					181 928 924	181 928 924 -

Projet d'Appui à la Résilience des Communes d'Ayorou et Niamey (PARCAN)

Zone d'intervention : Niamey et Ayorou

Secteur/Activité	Bilan physique			Bilan financier x 1000 fcfa		
	Prévu	Réalisé	Ecart	Prévu	Réalisé	Ecart
1. Agriculture						
-Intrants agricoles	-Semences améliorées	-Semences améliorées	-	6 062,5	6 048,5	14
-Banque céréalières	-Kits maraichage hors sol	-Kits maraichage hors sol	-	2 775	2 270	505
Forage maraicher	-Forage sur le site maraicher de l'arrondissement communal Niamey II	-Forage sur le site maraicher de l'arrondissement communal Niamey II	-	5 000	5 600	-600
-	-Clôture sites maraichers	-Clôture sites maraichers	-	5 000	4 984,5	15,5
Sous Total 1				18 837,5	18 903	-65,5
4. Formations						
Volet Nutrition	-Former les agents de santé sur la PCIME et ANJE d'Ayorou et Niamey	-14 agents formés	-	2 548,35	2 339,5	208,85
		-32 ML formées d'Ayorou et Niamey	-	4 894	3 312,5	1 581,5
	-Former les Mamans Lumières sur les PFE et ANJE d'Ayorou et Niamey	-6 groupes de soutien formés d'Ayorou et Niamey	-	2 806,1	2 726,7	79,4
	-Former 06 groupes de soutien d'Ayorou et Niamey	-Activité non réalisée d'Ayorou et Niamey	-	-	-	-

Volet Femmes et Filles	-Former les Mamans Lumières sur les AGR (cosmétique, transformation des produits agrosylvopastoraux)	-134 bénéficiaires d'Ayorou et 302 bénéficiaires de Niamey recyclés sur la pratique CECI	-	6 397,16	5 798,01	599,15
	-Recyclage des Groupements CECI d'Ayorou et Niamey	-50 productrices d'Ayorou et 50 productrices de Niamey formées sur le maraichage hors sol	-	5 783,2	5 473,63	309,57
	-Formation sur le maraichage hors sol aux productrices d'Ayorou et Niamey	-100 filles en formation professionnelle sensibilisées sur les IST/VIH/SIDA	-	2 404,7	2 344,04	60,66
	-Sensibilisation sur les IST/VIH/Sida des 100 filles en formation professionnelle					
Total 1						

Projet PRCC : projet de renforcement des capacités des CSD

Zone d'intervention : Tout le diocèse de Niamey

Secteur/Activité	Bilan physique			Bilan financier x 1000 fcfa		
	Prévu	Réalisé	Ecart	Prévu	Réalisé	Ecart
Formation (Cartographie Formation Continue Circuit de communication)	14	14		35000	11000	24000
Total 6						

➤ **Récapitulatif (bilan global) par secteur par structure (diocèse de Maradi)**

Secteur/Activité	Bilan physique			Bilan financier x 1000 fcfa		
	Prévu	Réalisé	Ecart	Prévu	Réalisé	Ecart
1. Agriculture						
Réalisation des forages maraichers	15	11	- 4	15 500	15 202	-298
Acquisition et octroi des intrants maraichers (semences)	45	45	00	10 050	1 045	-5
Cash transfert inconditionnel	900 ménages pour 2 mois	900 ménages pour 2 mois	00	72 000	77 040	5 040
Distribution gratuite ciblée (DGC)	900 ménages pour 2 mois	900 ménages pour 2 mois	-	81 000	93 878	+12 878
Sous Total 1				178 550	187 165	8 615
2. Environnement						
Achat matériel CFW	50 kits et matériels aratoires	50 kits et matériels aratoires	00	10 000	10 063	+63
Sous Total 2				5 500	5 563	+63
3. Hydraulique et Assainissement						
Réalisation des postes d'eau autonomes	10	10	00	297 616	298 730	1 114
Sous Total 3				297 616	298 730	1 114
4. Santé						
Achat kits d'hygiène	1000	1000	00	6 530	4 926	-1 604
Séance de sensibilisation sur la COVID - 19	18	18	00	2 430	2 430	00
Sous Total 4				8 960	7 356	-1 604
5. Etudes						
Etude de faisabilité technique des PEA	02	02	00	6 550	6 550	00
Etude de référence et diagnostic des organisations	01	01	00	7 870	7 807	-63
Etude des risques et catastrophes	01	01	00	6 560	5 550	-1 010
Sous Total 5				20 980	19 907	-1 073
6. Protection						
Achat et distribution des kits NFI aux déplacés	400	550	150	20 000	20 530	+530

Appui en vivres aux familles vulnérables des PH	200 ménages	200 ménages servis	00	4 000	4 690	690
Dotation en tricycles des personnes handicapées	24 vélos tricycles	24 vélos tricycles octroyés	00	2 400	2 400	00
Prise en charge des victimes (femmes et enfants) des violences basées sur le genre	1 000 kits dignités achetés	800 kits distribués	200	9 292	9 292	00
Soutien scolaire aux enfants orphelins (kit scolaire)	500 kits	500	00	2 925	2 925	00
Protection des berges (sac vide) suite au débordement de la Komadougou	15 000 sacs vides	15 000	15 000	4 500	4 500	00
Assistances (cash transfert) 7aux ménages victimes des inondations	200	200	00	16 000	16 960	960
Sous Total 6				59 117	61 297	2 180
7. Formation						
Formation des PH dans divers métiers	06	06	00	4 100	4 077	33
Formation professionnelle des jeunes	470	100	370	20 000	20 000	00
Sous Total 7				24 100	24 077	33
8. Commerce						
Octroi des fonds aux femmes pour entreprendre des AGR	750	356	394	27 548	27 548	00
Sous Total 8				27 548	27 548	00
9. Investissement						
Achat ordinateurs et mobiliers de bureau	04	04		3 976	3 976	00
Sous Total 9				3 976	3 976	
TOTAL GENERAL				626 347	635 619	+9 272

Justifications des écarts :

Sur le bilan physique : Presque toutes les activités programmées ont été réalisées

Sur le bilan financier : l'écart (solde) se justifie par les montants qui seront payés après réception des travaux de réalisation des PEA

➤ **Récapitulatif (bilan global) par secteur par structure (diocèse de Niamey)**

Secteur/Activité	Bilan physique			Bilan financier x 1000 fcfa		
	Prévu	Réalisé	Ecart	Prévu	Réalisé	Ecart
1. Agriculture						
Puits maraichers	8	7	1	20000	19	
Forages maraichers	25	23				
Appui céréales	50 tonnes	50 tonnes	-	2000	17287	2715
Appui en semences	6 lots	6 lots	-	6000	5 973 ,5	265,
Sous Total 1						
2. Environnement						
Plantation d'arbres	1200	1200				
Récupération des terres	50ha	53ha				
Sous Total 2						
3. Hydraulique et Assainissement						
Sous Total 3						
4. Santé						
Appuyer les CSIs de la zone d'intervention dans la promotion de l'activité Périmètre Brachial (PB)	1	1	-	4 113,55	4 127 900	- 14,350
sensibilisations sur les PFE au niveau des CSI et des communautés à Ayorou	432	432	-	192	192	
Sous Total 4						
5. Etudes						
Réalisation de l'évaluation de PARSEF	1	1				
Realisation de l'Audit PGRM et PARREF	1	1		SEN		
Sous Total 5						
6. Protection						
Mise en place de dispositifs de gestion des plaintes au niveau des communes de Tera, Ouallam et Torodi	4	3				
Sous Total 6						
7. Formation						

"Formation des agents de santé de Niamey sur la PCIME et ANJE"	1	1	-	1 798,35	1 589,5	208,85
Formation des 100 filles PARCAN	100	100				
Formation des Mamans lumière	1	1	-	2 354,2	1 426	928,2
Formation de 100 bénéficiaires sur le maraichage hors sol	1	1	-	3 159,4	2 900,55	258,85
Formation des Mamans Lumières sur les PFE et ANJE	1	1	-	2 539,8	1 886,5	653,3
Formation des Agents de Santé sur la PCIME et ANJE						
Formation des groupes de soutien	6	6	-	2 354,2	1 426	928,2
Formation de 30 producteurs en techniques de production de plants améliorés et en pépinières	30	30	-	4000	4000	
Recyclage de 436 bénéficiaires en CECI	436 bénéficiaires	436				
Renforcement des capacités des CSD						
Sous Total 7						
8. Commerce						
9. Investissement						
Ordinateur portable	1	1		700	710	-10
Licence Microsoft Office 365	2	2		300	324	-24
Ecran plat LED 27" dockstation pour le Coordonnateur	1	1		500	525	-25
Retro-Projecteur TOPVISION	3	3		1 500	1 975	-475
Fauteuil Directeur pour la Responsable Nutrition	1	1		425	595	-170
Fauteuil secrétaire	1	1		195	190	5
Fauteuil Directeur	1	1		350	-	350
Chaises visiteurs	8	8		480	440	40
Sous Total 9				4 450	4 759	309
TOTAL GENERAL						

➤ **Prestations de service/activités ponctuelles réalisées**

Nature	Commanditaire	Localisation	Montant Total X 1000 frs	Bailleurs de fonds	Observations
Réalisation de 2 PEA	Cadev Maradi	Communes de Goula et de Gafati	84 360	Caritas International Belgique	COHERENCE VIVAQUA
Réalisation de 7 PEA	Cadev Maradi	Communes de Goudoumaria, Mainé Soroa, Diffa et Chétimari	206 630	Caritas International Belgique	ProHumA
Octroi des vivres aux ménages vulnérables	Cadev Maradi		93 878		
Achat et distribution des kits dignité aux femmes vulnérables	Cadev Maradi		9 292		
Achat et distribution des kits scolaires aux enfants orphelins	Cadev Maradi		2 925		
Mise en formation de 200 jeunes pour l'entreprenariat	Cadev Maradi		20 000		
Réalisation des forages maraîchers	Cadev Maradi	Communes de Badaguichiri	15 202	AFD Caritas France	PAES II
Etude de faisabilité technique des PEA	Cadev Maradi	Communes de Goula et de Gafati	6 550	Caritas International Belgique	COHERENCE VIVAQUA
Etude de référence et diagnostique des organisations	Cadev- Maradi	Communes de Korahane, Goula et de	7 807	Caritas International Belgique	COHERENCE

		Gafati			
Etude risques et catastrophes	Cadev -Maradi	Communes de Korahane, Goula et de Gafati	5 550	Caritas International Belgique	COHERENCE
Achat matériel CFW	Cadev -Maradi	Commune de Mainé Soroa et de Diffa	10 063	Caritas Norvège	HAFoSeL
Achat kits NFI	Cadev- Maradi	Commune de Mainé Soroa et de Diffa	20 530	Caritas Norvège	HAFoSeL
Achat kits d'hygiène	Cadev -Maradi	Commune de Mainé Soroa et de Diffa	4 926	Caritas Norvège	HAFoSeL
Achat ordinateurs et mobiliers de bureau	Cadev- Maradi	Ville de Maradi	3 976	CRS Niger	ALLRight
Achat kits COVID-19	Cadev- Maradi	Ville de Maradi	2 430	Caritas Norvège	KARIYA
Formation dans divers métiers	Cadev -Maradi	Ville de Maradi	1 600	Caritas Norvège	
Achat kits d'apprentissage	Cadev -Maradi	Ville de Maradi	2 500	Caritas Norvège	
Confection des tricycles	Cadev -Maradi	Ville de Maradi	2 400	Caritas Norvège	
Achat des vivres au profit des familles vulnérables	Cadev -Maradi	Ville de Maradi	4 690	Caritas Norvège	
Cash transfert projet PASAN	Cadev-Niamey	Matankari	7 280	Caritas Norvège	
Cash transfert EA13	Cadev-Niamey	Torodi	22620	CI	

EA20-2022	Cadev-Niamey	Torodi	105,625	CI	
Evaluation 2022	Cadev-SEN	Niamey	3 801	Caritas Norvège	
Audit 2022	Cadev-SEN	Niamey	2 826	Caritas Norvège	2018 -2022
TOTAL			647 491		

IV. Répartition des financements réalisés

TITRE DU PROJET	TOTAL	Fonctionnement		Investissement	
		Montant	%	Montant	%
Projet N° 1 : Programme de cohésion sociale et de résilience des communautés- COHERENCE Niger					
DGD, Caritas Belgique et Caritas Luxembourg	123 313	30 714	25%	92 599	75%
Projet N°2 : Projet d'accès et gestion durable de l'eau dans la Commune de Gafati au Niger - VIVAQUA					
Fonds LOKUMO	11 668	00	0%	11 668	100%
Projet N°3 : Projet agroécologique au Sahel Phase _ PAES II					
AFD et Caritas France	24 294	8 047	33%	16 247	78%
Projet N°4 : Projet d'Aide Alimentaire et Protection Humanitaire _ HAFoSeL					
Caritas Norvège	77 378	41 853	54%	35 519	46%
Projet N°5 : Projet d'amélioration des conditions sanitaires et économiques des personnes handicapées dans la ville de Maradi- KARIYA					
Caritas Norvège	20 416	6 819	33%	13 597	77%
Projet N°6 : Protection Humanitaire au cœur de l'Action _ ProHumA					
Caritas Belgique	573 946	111 933	19%	462 013	71%
Projet N°7 : Projet de renforcement des capacités de la CADEV – Niger- ALLRight					
Fonds ALLRight (CRS)	8 671	4 695	54%	3 976	46%
TOTAL	839 686	204 061	24%	635 619	76%

TITRE DU PROJET	TOTAL	Fonctionnement		Investissement	
		Montant	%	Montant	%
Projet n° 8 : PARCAN					
Source de financement : Caritas Norvège	233 470 814	230 281 814	98,63%	3 189 000	1,37
Projet n°9 EA					
Source de financement : Caritas Internationalis	285 028 555	42 982 158	15%	4 090 000	1,4%
Projet n°10 : PASAN					
Source de financement: Caritas Norvège	1 780 224	534 067	30%	1 246 156	70%
Projet 11 PRCC Source de financement CAFOD	11 753 850	2 650 000	22,51%	8 683 345	78,8%

V. Situation des exonérations accordées

Aucune exonération n'a été accordée à la CADEV Niger durant l'année 2022 et ce, malgré la signature du PAT avec le Gouvernement.

Conclusion

Les activités programmées pour l'année 2022, par l'ensemble des projets mis en œuvre par les bureaux diocésains de Niamey et Maradi, ont été dans leur écrasante majorité, réalisées au profit des populations vulnérables des deux Diocèses. Et ce, malgré un contexte marqué par l'insécurité civile généralisée en particulier dans la Région de Diffa, de Tahoua et de Maradi et Tillabéry, l'épidémie du choléra qui a sévit dans les régions de Tahoua, Maradi et Zinder et le dérèglement climatique ayant provoqué des inondations qui ont occasionné d'énormes pertes y compris en vies humaines. Heureusement que la campagne d'hivernage 2022 a été bonne à excédentaire.

Cette année encore, malgré la crise et le conflit en Ukraine La Cadev Niger a pu mobilisé des fonds auprès de ses partenaires techniques et financiers au profit des populations vulnérables en vue de renforcer leur résilience.

Témoignages des bénéficiaires

Je m'appelle **Tani Koboye j'ai 47ans**, marié et mère de huit (8) enfants dont 5 filles et 3 garçons. je suis membre du groupe Tatala arziki créée par le projet PASAN.

Je réside dans le village de Daganey, où le projet PASAN intervient à travers beaucoup d'activités à l'image d'autres villages.

Quand je voyais les femmes du premier groupe des femmes détentrices des chèvres se réunir hebdomadairement pour leur réunion d'épargne, j'étais très impressionnée et j'avais l'envie de les rejoindre ; mais hélas cela était impossible car il y avait un quota de 25 personnes qu'il faut respecter.

C'est ainsi que dès que le deuxième groupe de 25 membres fut formé, je me suis inscrite pour aussi bénéficier du projet.

J'ai reçu deux (2) chèvres en mars 2021 lors de la passation du groupe témoin au nouveau groupe créée dont je fais partie, les deux chèvres reçues ont mis bat quatre (4) petits.

Aujourd'hui je possède six (6) têtes de caprins à mon effectif (5 chèvres et un bouc).

Avec les chèvres, j'ai tiré d'énormes profit notamment j'utilise le lait des chèvres pour l'alimentation de mes enfants pour faire face à la malnutrition et aussi nous bénéficions des fumiers pour le compostage pour améliorer notre champ et notre jardin.

Je me réjouis aujourd'hui avec une grande émotion et enthousiasme. Je félicite et remercie le projet PASAN de la CADEV-Niger pour l'autonomisation des femmes de notre village et aussi le développement de notre communauté en général.



Sani ISSA, maraicher et bénéficiaire d'une formation en agro écologie

J'avoue que pendant mes 30 ans d'expériences dans la conduite des cultures maraichères, j'ai toujours fait recours engrais chimiques et aux pesticides chimiques pour maximiser ma production sans arrière-pensée sur la santé et sur les conséquences sur l'environnement. Les séances de sensibilisation tenues dans le cadre de ce projet ainsi que les résultats probants des tests de démonstrations que nous avons conduit, m'ont convaincu que nous pouvons produire autrement sans nuire à notre santé et à nos biens communs (environnement, terre, eau...). C'est pourquoi je m'engage dans la démarche de la transition agro écologie pour un lendemain meilleur.



Le témoignage de M. Harouna Na Allah, âgé de 57 ans, et ressortissant du village de Makera 2 « Je suis cultivateur mais aussi je pratique l'élevage familial des bœufs me servant de moyens de traction aux travaux champêtres. J'utilise les résidus des récoltes pour nourrir mes bœufs. Je fais écraser les résidus au broyeur et les conditionne dans des sacs pour une meilleure conservation. Par cette pratique j'arrive à faire un mixage de différents résidus pour l'alimentation de mes bœufs. Le broyage a permis aussi de réduire l'espace de conservation des résidus et de mieux les protéger contre le soleil et la pluie. Cela m'a permis d'avoir une disponibilité d'aliment bétail sur une longue période durant l'année. Nous adressons nos sincères remerciements à PASAN pour cet outil agricole qui ajoute de la valeur dans la gestion de nos ressources familiales »



“Servir les plus pauvres”



Pour plus d'informations, veuillez contacter:
Secrétariat Exécutif National
BP:11580 CTN 8000 Niamey
Telephone (227) 20 74 00 40
Email: secretaire.executif@cadevniger.org
Web : www.cadevniger.org



Membre du réseau